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Tietomallien käyttö rakennusalalla on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana.
Nykyään yhä suurempi osa suunnittelutyöstä tehdään mallintamalla ja myös
rakennustyömailla tietomallien hyödyntäminen on lisääntynyt. Tietomallien avulla
suunnitelmista saadaan laadukkaampia, joka näkyy työmaalla lisääntyneenä
tuottavuutena. Suurin osa ongelmista pystytään tietomallien avulla ratkaisemaan jo
suunnittelupöydällä, jolloin työmaalla voidaan keskittyä tuotannon sujumiseen.
 Last Planner -menetelmä on yksi Lean Constructionin työkaluista. Menetelmän
tavoitteena on suunnitella työmaan tuotanto mahdollisimman virtaavaksi. Hyvin
virtaavan tuotannon ansiosta voidaan aikaansaada niin kustannus- kuin
aikataulusäästöjä. Last Planner -menetelmään kuuluu tarkka töiden ennakkosuunnittelu.
Tehtäville kartoitetaan aloitusedellytykset, joiden on oltava varmistettuna ennen kuin
tehtävä voidaan aloittaa. Näin varmistetaan, että tehtävän suorituksen aikana ilmenee
mahdollisimman vähän ongelmia, jotka huonontavat tehokkuutta.
 Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut yhdistää tietomallien ja Last Planner -
menetelmän hyödyntäminen rakennustyömaan tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa.
Case kohteen avulla on pyritty löytämään keinoja tietomallien hyödyntämiseen
keskittyen Last Planner -menetelmän valmistelevaan suunnitteluun ja
viikkosuunnitteluun.  Lisäksi selvitettiin tietomalleilta vaadittavia ominaisuuksia, jotta
töiden suunnittelu tietomallien avulla olisi mahdollisimman luotettavaa.
 Tietomallien ja Last Planner -menetelmän avulla on mahdollista saavuttaa
huomattavia etuja rakennustyömaan tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa.
Keskeisimpiä etuja ovat kustannussäästöt ja rakentamisaikataulun nopeutuminen.
Ongelmana tällä hetkellä on kuitenkin osaaminen ja tietomallien osalta myös ohjelmat.
Henkilöstön koulutus niin tietomallien kuin Last Planner -menetelmän käytöstä on
tärkeää.
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The use of building information models in construction has grown significantly in the
past few years. Designers are using modeling tools more and more nowadays and also
contractors have started to find benefits from building information models. With
building information models the design work shows more quality than before which can
be seen in better productivity in construction sites. Most problems can be solved in the
design table and therefore people on the construction site can focus on the flow of the
production.
 The Last Planner method is one of the tools of Lean Construction. Last Planner’s
objective is to plan the flow of construction process. Considerable cost savings and
shorter production time can be achieved through well flowing production. One part of
Last Planner method is precise work planning. Critical part of work planning is to
ensure that planned work is possible to execute. This helps to reduce problems that
impair productivity.
 The objective of this research has been combining the advantages of building
information models and Last Planner method in planning and controlling construction
production. New ways to exploit building information models in Last Planner methods
planning phases have been tested. In addition the required properties of building
information models to make the planning process reliable have also been studied.
 With building information models and Last Planner method it is possible to achieve
significant advantages in planning and controlling construction production. Essential
benefits are cost savings and shorter construction schedule. The problem at the moment
seems to be missing know-how and poor computer programs. Important part of putting
things into practice is educating the personnel.
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
3D 3-ulotteinen
4D 3D + aika
BIM Building Information Model = tietomalli
CAD Computer Aided Design = tietokoneavusteinen suunnittelu
IFC Industry Foundation Classes
LVIS Lämpö, vesi, ilma, sähkö
11. JOHDANTO
1.1. Tutkimuksen tausta
Tietomallien käyttö rakennusalalla on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana
merkittävästi. Varsinkin suunnittelussa on siirrytty enenevissä määrin
tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Rakennustyömailla tietomallien hyödyntäminen on
myös lisääntynyt merkittävästi. Etenkin runkovaiheen aikataulutus ja tuotannonohjaus
rakennemallin avulla on jo arkipäivää. Arkkitehti- ja talotekniikkamallien käyttö
työmailla on ollut varsinkin viime vuosina kovassa nousussa.
 Rakenne-, arkkitehti- ja talotekniikkamallien yhdistelmää kutsutaan
yhdistelmämalliksi. Suunnittelupuolella yhdistelmämallia hyödynnetään esimerkiksi
talotekniikan reikävarauksia suunniteltaessa. Työmaakäytössä yhdistelmämallia voidaan
hyödyntää esimerkiksi työjärjestyksen ja aikataulun suunnittelussa.
Talotekniikkamallien erityisenä etuna on vaikeiden kohteiden havainnollistaminen. 3D-
mallista on helppo nähdä esimerkiksi ilmanvaihto-, viemäri-, lämpö-, ja vesiputkien
sekä kaapelihyllyjen reitit ja korkoasemat yksiselitteisesti.
Lean tuotanto on tehnyt tuloaan monille eri aloille, niin myös rakennusalalle.
Rakennusalan oma sovellus Lean tuotannosta kantaa nimeä Lean Construction. Leanin
periaatteena on erilaisen hukan vähentäminen ja töiden suorittaminen imuperiaatteella.
Rakennusalalla perinteisenä ongelmana on töiden aloittamiseen ja lopettamiseen
liittyvät ongelmat. Lean Constructionin työkalu Last Planner-menetelmä pyrkii
vähentämään näitä ongelmia. Last Plannerin ideana on varmistaa, että työtä aloitettaessa
kaikki aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työn aikana kaikki edellytykset työn
suorittamiseen liittyen varmistetaan viikoittain.
 Tämän tutkimus liittyy yhdistelmämallin ja Last Planner-menetelmän
hyödyntämiseen rakennustyömaan tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa.
Yhdistelmämallin ja Last Plannerin avulla pyritään tehokkaasti ohjaamaan töiden
yhteensovittamista ja varmistamaan työmaan häiriötön eteneminen. Kun työt pystytään
suunnittelemaan huolellisesti ennalta, vähenee toteutuksen aikaisten ongelmien määrä
huomattavasti. Näin ollen on mahdollista saavuttaa parempaa laatua, parantaa
työturvallisuutta ja pienentää kustannuksia.
21.2. Tavoitteet ja rajaukset
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten yhdistelmämallia ja Last Planner
menetelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää työmaan tuotannon suunnittelussa ja
ohjauksessa. Painopiste tulee olemaan sisävalmistustöissä. Tutkimukseen on päätetty
ottaa seuraavat työvaiheet:
 muuraukset,
 otsarakenteet,
 ilmanvaihtokanavat,
 vesi- ja viemärijärjestelmä,
 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä sekä
 kaapelihyllyt.
Nämä työvaiheet on valittu mukaan sillä periaatteella, että niiden työjärjestys on hyvin
läheisesti kytköksissä toisiinsa ja usein varsinkin talotekniikkaosien ja alakattojen
kanssa on korko-ongelmia. Näiden lisäksi tuodaan esiin yhteistyön tarvetta
rakennetöiden ja talotekniikkatöiden välillä. Erilaiset pintarakenteet on jätetty
tutkimuksen ulkopuolelle.
 Tutkimuksessa on kaksi alatavoitetta. Ensimmäinen alatavoite on selvittää
tietomalleilta vaadittavat ominaisuudet, jotta töiden suunnittelu yhdistelmämallin avulla
olisi luotettavaa. Toisena alatavoitteena on tuoda esiin Last Planner-menetelmän kautta
saatavia hyötyjä työmaan tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa.
Kuva 1.1 Tutkimuksen tavoitteet.
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31.3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne
Tutkimusraportti koostuu yhteensä viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto
tutkimukseen. Toinen ja kolmas luku käsittelevät tutkimuksen taustalla olevaa teoriaa.
Luvut kaksi ja kolme toteutetaan kirjallisuustutkimuksena. Neljännessä luvussa
käsitellään tietomallin ja Last Planner menetelmän avulla tapahtuvaa työmaan
tuotannon suunnittelua ja ohjausta sekä mietitään tietomalleilta vaadittavaa
tarkkuustasoa, jotta töiden suunnittelu ja ohjaus olisi luotettavaa. Tutkimusmenetelminä
käytetään tässä kohtaa empiiristä tutkimusta ja haastattelututkimusta. Tutkimuksen
tulosten yhteenveto on esitetty kappaleessa viisi. Tutkimuksen eteneminen on esitetty
kuvassa 1.2.
 Varsinainen tutkimustyö aloitetaan kirjallisuustutkimuksesta. Tavoitteena on tutkia
Lean Constructionia ja Last Planner -menetelmää sekä tietomalleja teoreettisesta
näkökulmasta. Seuraavassa vaiheessa tutkitaan miten tietomalleja ja Last Planner -
menetelmää voidaan yhdessä hyödyntää rakennustyömaan tuotannon suunnittelussa ja
ohjauksessa. Case kohteena toimii erää rakennusliikkeen urakoima työmaa. Kohteen
tarkempi esittely on esitetty luvussa 4.1. Lisäksi haastatellaan suunnittelijoita ja
selvitetään tietomalleilta vaadittavia ominaisuuksia, jotta tietomalleilla tehtävä
tuotannon suunnittelu ja ohjaus olisi mahdollisimman luotettavaa.
Kuva 1.2 Tutkimusprosessi.
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42. LEAN TUOTANTO
2.1. Lean Production
Lean tuotannon voidaan katsoa saaneen alkunsa Toyotan tehtaalla Japanissa. Toyota
alkoi kehittää uutta tuotantotapaa toisen maailmansodan jälkeen ja tämä tapa sai
myöhemmin nimekseen Toyota Production System (TPS). Lähtökohtana systeemin
kehittämiseen oli resurssien niukkuus ja kova kilpailu automarkkinoilla. (Merikallio &
Haapasalo 2009.)
 Englanninkielinen termi ”lean” luotiin autoteollisuuden parissa työskennelleen
tutkimusryhmän toimesta. Termin katsottiin kuvaavan hyvin niin hukan vähentämistä
kuin massatuotannon välttämistä. Tavoitteena oli tuottaa yksilöllisiä tuotteita juuri
asiakkaan tarpeiden mukaan. (Howell 1999.)
 Toyotan tuotantosysteemin tarkoituksena oli tavoitella täydellisyyttä kaikilla osa-
alueilla. Tämä auttoi keskittymään koko tuotantolinjaston tehokkuuteen, mikä edisti
tuotantosysteemin jatkuvaa kehitystä. Kustannusten minimointi oli myös tärkeä
päämäärä, mitä ei voitu saavuttaa ilman seuraavia alatavoitteita:
 tuotettavien määrien kontrollointi,
 laadun varmistus ja
 ihmisyyden kunnioittaminen.
Jokainen näistä vaikuttaa kustannusten minimointiin. Toyotalla ymmärrettiin, että
jokaisen alatavoitteen on toteuduttava, jotta varsinainen päämäärä voidaan saavuttaa.
(Merikallio & Haapasalo 2009.)
 Tärkeimpinä TPS:n työkaluina voidaan pitää Just In Timea (JIT) ja jidokaa.
Lyhyesti kiteytettynä JIT:n periaate on valmistaa ja toimittaa vain se määrä mitä
tarvitaan juuri oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Jidoka puolestaan tähtää laadun
rakentamiseen tuotteen sisään. Jokainen tuotantoon osallistuva henkilö valvoo tuotteen
laatua ja keskeyttää tuotannon, kun havaitsee virheen. Virheet korjataan välittömästi ja
näin ne eivät siirry häiritsemään seuraavien työvaiheiden toimintaa. (Merikallio &
Haapasalo 2009.)
5 Lean tuotanto jatkaa edelleen kehittymistään, mutta perussisältö on selkeä.
Suunnittele tuotantosysteemi, joka toimittaa asiakkaalle tuotteen heti tilauksesta, mutta
älä ylläpidä varastoja. Leanin peruskäsitteet voidaan kirjata seuraavasti:
 tunnista asiakkaalle arvoa tuottavat ja tuottamattomat toiminnot sekä eliminoi
arvoa tuottamattomat toiminnot,
 organisoi tuotanto jatkuvaksi virtaukseksi,
 viimeistele tuote ja luo luotettava virtaus, ja
 tavoittele täydellisyyttä.
Tiivistettynä Lean tuotanto tähtää tuotantojärjestelmän suorituskyvyn optimointiin
tinkimättä tuotteen laadusta ja asiakkaan vaatimuksista. (Howell 1999.)
 Lean tuotanto koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat
 ihmiset,
 työkalut ja teknologiat sekä
 prosessi.
Paras mahdollinen hyöty saadaan, kun nämä kolme osa-aluetta toimivat tasapainossa.
(Merikallio & Haapasalo 2009.)
Kuva 2.1 Lean tuotantojärjestelmän osa-alueet. (Lähde: Merikallio & Haapasalo
2009.)
Prosessilla tarkoitetaan kaikkia tehtäviä tai tehtäväketjuja, joita tarvitaan vaaditun
tuotteen aikaansaamiseksi. Jotta tuotantoprosessi toimisi halutulla tavalla, on kaikkien
siihen liittyvien tehtävien oltava huolellisesti suunniteltuja. Tärkeimpiä asioita prosessin
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6kokonaisvaltaisen toimivuuden kannalta on hukan minimointi, tuotannon järjestäminen
virtaukseksi ja virtauksen tasapainottaminen. (Merikallio & Haapasalo 2009.)
 Ihmiset ovat tärkeässä osassa Leanissa. Työntekijöiden on oltava motivoituneita ja
osaavia. Henkilöstöä on kannustettava ideoimaan ja kehittämään tehokkaampia
työtapoja ja keinoja virheiden minimoimiseksi. Jatkuva suoritusten parantaminen vaatii
kaikkien osapuolten panosta. Jokaisen olisi ymmärrettävä oman tehtävänsä vaikutus
kokonaisuuden kannalta. (Merikallio & Haapasalo 2009.)
 Lean tuotannon toteuttamiseksi on olemassa suuri joukko työkaluja. Niitä ei saa
pitää itse tarkoituksena vaan ne on nähtävä apuvälineinä suuremman kokonaisuuden
hallitsemiseksi. (Merikallio & Haapasalo 2009).
2.2. Lean Construction
2.2.1. Yleistä
Rakennusalalla on usein tyrmätty ideoita teollisesta tuotannosta siinä uskossa, että
rakennustuotanto on erilaista. Rakennustuotannossa on useita ominaispiirteitä, joita ovat
muun muassa uniikit projektit, tuotteen valmistus paikan päällä, muuttuvat
projektiryhmät, epävarmat olosuhteet ja tiukat aikataulut. Edellä mainitut asiat asettavat
omat haasteensa rakennustuotannolle. (Howell 1999, Alarcon 1997.)
 Lean Construction eli vapaasti suomennettuna ”hoikka rakentaminen” on Lean
tuotannon sovellus rakennusalalle. Lähtökohtaisesti hukka valmistavassa tuotannossa ja
rakentamisessa syntyy samasta toimintaan keskittyneestä ajattelutavasta, vaikka
tuotantoprosessit ovat hyvin erilaisia (Howell 1999). Lean Constructionin tavoite
yksinkertaistettuna on tuottaa rakennus maksimoimalla arvo asiakkaalle ja
minimoimalla hukka (Bertelsen 2004). Nykyinen tuotannonohjaus rakennusalalla
perustuu massatuotannosta johdettuihin oppeihin, joiden mukaan on tärkeää pitää työt
käynnissä kaikin keinoin. Tämä johtaa siihen, että yksittäisiin työvaiheisiin keskitytään
enemmän kuin kokonaisuuteen. Yksittäisiin tehtäviin keskittyminen kätkee syntyvän
hukan, jota esiintyy tehtävien välillä. Yksinkertaistettuna nykyinen toimintamalli on
toimintapainotteista sivuuttaen virtaus- ja arvonäkökohdat. (Howell 1999.)
 Lean tuotannon kannalta ensimmäinen huoli on riippuvuuksien ja vaihtelun hallinta.
Etenkin monimutkaisissa ja nopeissa projekteissa on olennaista minimoida
riippuvuuksien ja vaihtelun määrä. Luotettavuuden parantaminen edellä mainitun
kaltaisissa projekteissa on ilmeinen. Lean Constructionin tavoitteena on ymmärtää
tuotannon taustalla olevat “lait”. Tärkeimpänä voidaan pitää riippuvuuden ja vaihtelun
vaikutusten hallintaa toimitus- ja asennusketjun aikana. Nämä asiat jätetään huomiotta
nykyisessä toimintamallissa, jossa keskitytään enemmän yksittäisten ryhmien töiden
etenemiseen ja kaupallisiin sopimuksiin. (Howell 1999.)
 Jos jokin urakka asetetaan ensisijaiseksi ja valvotaan vain sen toteutumista, on hyvin
todennäköistä, että muut urakat kärsivät siitä. Pahimmassa tapauksessa kustannusten
7pienentäminen ja työn nopeuttaminen jonkin tietyn urakan kohdalla voi johtaa siihen,
että tuotantosysteemin tehokkuus kokonaisuutena kärsii. (Tommelein & al. 1999.)
 Hyvä esimerkki riippuvuuden ja vaihtelun vaikutuksista saadaan niin sanotusta
aliurakoiden ”paraatista”. Rakennustuotannossa on suuri määrä erikoisurakoita, jotka
yleisesti tapahtuvat samassa toistuvassa järjestyksessä siirtyen kerroksesta toiseen.
Nämä urakat tulisi järjestää loogiseen järjestykseen ja näin ollen muodostaa niistä
toimiva virtaus. (Tommelein & al. 1999.)
 Yleisiä syitä epäluotettavaan virtaukseen ovat muun muassa suunnitelmamuutokset,
lisätietojen pyytäminen myöhään, materiaalien puute ja huonot työskentelyolosuhteet.
Jotta näitä ongelmia pystyttäisi välttämään, tulisi työnjohtajien ennakoida tilanteita
huolellisella töiden suunnittelulla ja huomioida yksityiskohdat tarkasti. (Tommelein &
al. 1999.)
 Lean rakentamisen näkökulmasta on tärkeää, että töitä ajatellaan kokonaisuuden
kannalta ja pyritään optimoimaan koko tuotantoketjun tehokkuus. Tuotannon
suunnittelu ja kontrollointi ovat kuin kolikon kääntöpuolet, jotka vaihtelevat koko
rakennusprojektin ajan. Hyvällä tuotannon suunnittelulla määritellään kriteerit
menestymiselle ja luodaan strategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Onnistuneella
kontrolloinnilla saadaan tuotanto etenemään suunnitelman mukaan ja edistetään
toimintatapojen kehittämistä. (Howell 1999.)
2.2.2. Hukka rakennusalalla
Lean tuotannon yksi tärkeistä osa-alueista on hukan poistaminen tuotantoketjusta.
Hukalla tarkoitetaan toimintoja, jotka eivät luo lisäarvoa tuotteelle asiakkaan
näkökulmasta. Perinteisiä hukan eri muotoja ovat muun muassa käytetty aika,
materiaali, työntekijät ja tehty työ, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle.
 Yhtenä rakennusteollisuuden suurista ongelmista voidaan pitää suurta hukan määrää
tuotannossa verrattuna muuhun valmistavaan teollisuuteen. Lean tuotannossa tuotanto
voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat
 arvoa tuottavat toiminnot,
 arvoa tuottamattomat pakolliset toiminnot ja
 hukka.
Kuvassa 2.2 on kuvattu rakennusteollisuuden ja kuvassa 2.3 valmistavan teollisuuden
tuotannon jakautuminen edellä mainittuihin osa-alueisiin.
8Kuva 2.2 Hukka rakennusteollisuudessa (Lähde: Blakey 2008.)
Kuva 2.3 Hukka valmistavassa teollisuudessa (Lähde: Blakey 2008.)
 Kuvien 2.2 ja 2.3 perusteella voidaan todeta, että rakennusteollisuus on jäänyt
huomattavasti jälkeen muusta valmistavasta teollisuudesta. Rakennusteollisuudessa
tuskin tullaan pääsemään samoihin lukuihin kuin muussa valmistavassa tuotannossa
johtuen rakennusprojektien uniikista luonteesta.
 Lauri Koskela on tohtorin väitöskirjassaan (2000) esittänyt rakennusalalla syntyvän
hukan koostuvan seuraavista tekijöistä:
33 %
57 %
10 %
Hukka rakennusteollisuudessa
Arvoa tuottamattomat
pakolliset toiminnot
Hukka
Arvoa tuottavat toiminnot
26 %
12 %62 %
Hukka valmistavassa teollisuudessa
Arvoa tuottamattomat
pakolliset toiminnot
Hukka
Arvoa tuottavat toiminnot
9 huono laatu
 rakennettavuusongelmat (huonot suunnitelmat)
 huono materiaalien hallinta (huono logistiikka/varastointi)
 materiaalihukka
 tuottamaton työskentely
 työskentely epäsuotuisissa olosuhteissa
 turvallisuuden puute
Huono laatu voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen on suunnittelun heikko laatu,
mistä aiheutuu ongelmia työmaalle ja toinen on huono suunnitelman toteutus. Useiden
tutkimusten mukaan huono laatu aiheuttaa jopa 10-20 % koko projektin kustannuksista.
(Koskela 2000.)
 Rakennettavuudella tarkoitetaan suunnitelmien toteuttamiskelposuutta.
Suunnitelmien rakennettavuus riippuu hyvin paljon suunnittelijoiden kyvystä harkita
tapauskohtaisesti toteutettavan kohteen rajoitteita ja mahdollisuuksia. Kohteissa, joissa
on erityisesti panostettu suunnitelmien rakennettavuuteen, on raportoitu 6-10 %
kustannussäästöjä. (Koskela 2000.)
 Hyvällä materiaalien/varastojen hallinnalla on arvioitu voitavan saavuttaa 10-12 %
säästöt työvoimakuluissa. Tämän lisäksi on todettu olevan mahdollista pienentää
”metritavaran” ylijäämän määrää 5-10 %:sta 1-3 %:iin. (Koskela 2000.)
 Laajojen tutkimusten mukaan on todettu, että noin 10 % kaikesta työmaalle
toimitetusta materiaalista päätyy jätteeksi Isossa Britanniassa. Ruotsalaisen tutkimuksen
mukaan materiaalien liiallinen käyttö on keskimäärin 10 % vaihdellen materiaalista
riippuen 5-30 %:n välillä. (Koskela 2000.)
 Tuottamattomalla työllä tarkoitetaan työtä, joka ei varsinaisesti lisää tuotteen arvoa.
Rakennustyömaan työprosesseista on arvioitu, että vain noin 32-26 % työhön käytetystä
ajasta on arvoa tuottavaa työtä. (Koskela 2000.)
 Epäsuotuisten olosuhteiden on todettu johtavan huomattavaan tuottavuuden laskuun.
Esimerkiksi LVI-töissä keskeytykset ovat niin yleisiä, että niistä aiheutuvaa 5-10 %
kustannusten nousua voidaan pitää melko yleisenä. Työnjohtajien hyvän töiden
suunnittelun ja valmistelun on todettu parantavan tuottavuutta jopa 20 % normaaliin
verrattuna. (Koskela 2000.)
 Turvallisuuden puute on myös yksi tekijä, joka aiheuttaa hukkaa. Yhdysvalloissa on
arvioitu, että tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyvistä kustannuksista muodostuu noin
8-15 % koko projektin kustannuksista. (Koskela 2000.)
2.2.3. Rakennustyömaan virtaavan tuotannon luominen
Rakennuttajilla, suunnittelijoilla ja pääurakoitsijoilla on kaikilla keskeinen rooli
pyrittäessä luomaan häiriötöntä työympäristöä rakennustyömaalle. Kaikkien osapuolten
tulisi ymmärtää luotettavan virtauksen konsepti, kun valitaan tai arvioidaan
aliurakoitsijoita. Tärkeää on myös ymmärtää, että projektisuunnittelun ja tuotannon
suunnittelun tulisi kulkea rinnakkain. (Tommelein & al. 1999.)
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 Luotettavan töiden virtauksen suunnitteluun on käytettävä huomattavasti aikaa.
Tulevia töitä on ennakoitava, jotta pystytään luomaan puskureita ja näin ollen töiden
määrä saadaan pidettyä vakiona. (Tommelein & al. 1999.) Virtauksen vaihtelevuudella
voi olla suuri vaikutus rakennustuotannossa, koska yhden urakan myöhästyminen voi
pahimmassa tapauksessa vaikuttaa koko projektin valmistumiseen. (Salem et al. 2006.)
 Yleisiä syitä epäluotettavaan töiden virtaukseen ovat muun muassa muutostyöt,
hitaat vastaukset työmaan tietopyyntöihin, materiaalien puute ja työpaikan eli mestan
ruuhkautuminen. Sen sijaan, että hyväksytään viivästykset ja keskeytykset työn aikana,
tulisi työnjohtajien ennakoida työn virtauksen muutoksia ja lieventää tai jopa eliminoida
ne huolellisella töiden suunnittelulla ja detaljien huomioimisella. (Tommelein et al.
1999.)
 Rakentamisen hallintaan tarvitaan käytännönläheistä lähestymistapaa. Ballard ja
Howell (1998) ovat esittäneet, että työnjohtajat alkaisivat käyttää Last Planner
menetelmää suojatakseen työryhmänsä epävarmuudelta ja luodakseen luotettavia
työsuunnitelmia. Last Planner menetelmän avulla pyritään varmistamaan, että
suunniteltu työ päästään toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Töitä ennakoidaan
työmenekkien avulla ja aliurakoitsijoita voidaan vaatia suhteuttamaan omat resurssinsa
tehtävissä olevaan työn määrään. Samaan aikaan on varmistettava työskentelyalueen eli
mestan valmius edeltävien työvaiheiden osalta. Työmaa on jaettava myös loogisiin
alueisiin, joita ovat esimerkiksi työskentelyalueet, varastointialueet ja kulkureitit. Edellä
mainitut asiat voivat vaikuttaa arkisilta asioilta, mutta usein niitä laiminlyödään, jolloin
urakoitsijat työskentelevät satunnaisen mallin mukaan tai väärässä järjestyksessä.
(Tommelein et al 1999.)
2.3. Last Planner -menetelmä
2.3.1. Menetelmä yleisesti ja erot perinteiseen tuotannon ohjaukseen
Last Planner on rakentamisen tuotannon ohjaukseen kehitetty menetelmä, jonka
kehittäminen alkoi Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Menetelmää on kehitetty iteratiivisesti
rakennushankkeiden aika suoritettujen kokeilujen avulla ja vuonna 1996 menetelmän
keskeiset osat olivat muotoutuneet. Lähtökohtana menetelmän kehittämiselle oli
huomio, jonka mukaan vain noin puolet viikkosuunnitelman mukaisista tehtävistä
saadaan suoritetuksi kyseisen viikon aikana. (Koskela & Koskenvesa 2003.)
 Perinteiseen tuotannonohjaukseen sisältyy oletus, jonka mukaan tehtävä suoritetaan
alusta loppuun tasaisella tuottavuudella (kuva 2.4). Todellisuudessa tuottavuus
kuitenkin vaihtelee huomattavasti työn suorituksen aikana (kuva 2.5).  Tehtävän alussa
on usein aloitusongelmia, tehtävän aikana voidaan kohdata erilaisia ongelmia ja lisäksi
tehtävän lopetukseen liittyy myös ongelmia. (Koskela & Koskenvesa 2003.)
11
Kuva 2.4 Perinteisen tuotannonohjauksen mukainen oletus tasaisesta tuottavuudesta.
(Lähde: Koskela & Koskenvesa 2003)
Kuva 2.5 Tosiasiallisen tuottavuuden vaihtelu työhön liittyvien ongelmien mukaan.
(Lähde: Koskela & Koskenvesa 2003)
 Last Planner -menetelmä pyrkii poistamaan nämä kolme tehtävän tuottavuuteen
liittyvää ongelmaa erilaisten vaikutuskeinojen avulla. Näitä vaikutuskeinoja ovat
eritasoiset suunnitelmat, niiden toteuman valvonta, syihin vaikuttaminen ja jatkuva
parantaminen. Tavoitteena on hoitaa koko työmaatuotannon kokonaisuutta, jolloin
huomion keskipisteenä ovat kaikki tehtävät tasavertaisesti. Oletuksena on, että myös
taloudellisesti vähäpätöiset työt voivat olla muiden töiden edistymisen kannalta yhtä
tärkeässä roolissa kuin mikä tahansa työ. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011.)
 Oleellisin ero Last Planner menetelmän ja perinteisen tuotannon ohjauksen välillä
on töiden suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Tehtävien suunnittelu perustuu
hierarkkiseen suunnittelijoiden ketjuun, jossa niin kutsuttu Last Planner toimii
toteutusta valvovana tekijänä. Työmaan tehtävät jaetaan kolmeen ryhmään, jotka ovat:
1. Tehtävät, jotka pitäisi suorittaa.
2. Tehtävät, jotka voidaan suorittaa.
3. Tehtävät, jotka halutaan suorittaa.
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Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tehtävät ovat yleisaikataulun tai
rakentamisvaiheaikataulun tehtäviä. Toisen ryhmän tehtävät on otettu mukaan
ennakoivaan suunnitteluun, jolloin niiden aloitusedellytykset työmaalla pyritään
varmistamaan. Kolmannen ryhmän tehtävät ovat viikkosuunnitelman tehtäviä, jotka
tullaan suorittamaan tulevan viikon aikana ja joiden kaikki aloitusedellytykset ovat
kunnossa. Toinen periaate on ylläpitää riittävää tehtäväpuskuria. Jos suunniteltu
työtehtävä osoittautuukin mahdottomaksi toteuttaa, on työryhmällä varakohde. (Koskela
& Howell 2002.)
 Tehtävien toteutus aloitetaan yhteisellä päätöksellä. Työnjohtajat, aliurakoitsijat ja
työryhmät ovat kaikki yhteisymmärryksessä kunkin viikon tavoitteista. Tehtävien on
oltava luotettavasti toteutettavissa eli aloitusedellytysten tulee olla varmistettu. Työtä ei
siis tule viedä viikkosuunnitelmaan, jos jokin aloitusedellytyksistä ei ole toteutunut.
Viikon lopulla raportoidaan tehtävien etenemisestä ja ilmoitetaan onko edetty
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kommunikoinnin on toimittava luotettavasti
molempiin suuntiin. Työryhmät tulee sitouttaa annettuihin tehtäviin hyvien
suunnitelmien avulla, jolloin omien töiden vaikutus muiden töihin ymmärretään. Lisäksi
on asetettava velvollisuus raportoida töiden etenemisestä. (Koskela & Howell 2002.)
 Tehtävien valvontaan kuuluu kolme osaa, jotka ovat tehtävien toteutumisen
seuranta, toteutumattomien töiden syiden etsintä ja toteutumattomien töiden syihin
vaikuttaminen. Tähän on kehitetty menetelmä, jota kuvataan sanoilla työn toteuma
prosentti (TTP). Perinteisessä tuotannonohjauksessa valvonta perustuu pääosin
suoritetun työmäärän vertaamisesta keskiarvoon eikä syitä töiden hitaalle etenemiselle
etsitä. (Koskela & Howell 2002.)
 Last Planner -menetelmän vaikutuskeinoja ja vaiheita ovat Koskenvesan ja
Sahlstedin (2011) mukaan:
 Yhteinen rakentamisvaiheaikataulusuunnittelu, jossa luodaan edellytyksen
valmistelevalle suunnittelulle ja viikkosuunnittelulle.
 Valmisteleva suunnittelu, jossa luodaan ja varmistetaan seuraavien viikkojen
tehtäville edellytykset.
 Viikkosuunnittelu, jossa varmistetaan tehtävien edellytykset, tehtävän
vastuuhenkilön sitoutuminen tehtävän suorittamiseen ja muiden osapuolten
sitoutuminen viikkosuunnitelman tehtävän suorittamiseen.
 Toteutuksen valvonta, jossa tarkistetaan viikkosuunnitelman tehtävien
toteutuminen (TTP), selvitetään syyt tehtävien toteutumatta jäämiselle ja
päätetään keinot joilla vaikutetaan toteutumattomien töiden syihin.
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Kuva 2.6 Last Planner kokonaisuus. (Lähde: Merikallio & Haapasalo 2009. Piirretty
uudelleen.)
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Etenemissuunnaltaan Last Planner -tuotannonsuunnittelu on samankaltainen kuin
perinteinenkin. Ensimmäisenä laaditaan yleisaikataulu, mistä edetään eri
suunnittelutasojen kautta kohti viikkosuunnittelua. Huomion keskipiste on
viikkosuunnittelussa ja sen toteutuksessa eikä yleisaikataulun toteuttamisessa.
Tavoitteena on työmaan tehokkuuden varmistaminen. Last Planner menetelmässä
yleisaikataulu kertoo mitä tehtäviä tullaan suorittamaan, mutta ei pakottavasti määrää
tehtävien aloitusajankohtia, lukuun ottamatta kohteen valmistumisajankohtaa ja
välitavoitteita. (Koskela & Koskevesa 2003.)
2.3.2. Yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu
Rakentamisvaihesuunnitelma tehdään yhteistyössä eri töiden vastuuhenkilöiden kanssa.
Jokainen vastuuhenkilö kirjaa ylös omien töidensä vaatiman ajan ja tilan. Tämän jälkeen
työt asetetaan parhaaseen mahdolliseen toteutusjärjestykseen kokonaisuuden kannalta.
Suunnittelu aloitetaan rakentamisvaiheen loppupäästä, jolloin se toteutuu niin sanotulla
imuperiaatteella. Eri tehtävät voivat vaatia erilaisia aloitusedellytyksiä ja niiden
läpikäynti yhteisessä vaihesuunnitellussa tulee ottaa huomioon. Olemassa olevista
tehtävistä valitaan häiriöherkimmät tehtävät ja aikataulupuskurit asetetaan niiden
yhteyteen. Last Planner -menettelyn rakentamisvaihesuunnittelulla on kolme tarkoitusta.
1. Pyritään saamaan paras mahdollinen tietämys rakentamisvaihesuunnitelman
lähtökohdaksi kunkin urakoitsijan erikoisosaamisen mukaan.
2. Jokaisen osapuolen sitoutuminen suunnitelmaan tulee kuin luonnostaa, koska he
ovat olleet mukana suunnitelman laatimisessa.
3. Yhteisessä suunnittelutilaisuudessa eri urakoisijat tutustuvat toisiinsa, mikä
helpottaa jatkossa tapahtuvaa yhteistyötä.
Yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu toimii lähtökohtana valmistelevalle suunnittelulle.
(Koskela & Koskenvesa 2003; Koskevesa & Sahlstedt 2011.)
2.3.3. Valmisteleva suunnittelu
Valmistelevan suunnittelun keskeisenä tehtävänä on varmistaa viikkotehtävien
aloitusedellytykset 4-6 viikon tähtäyksellä. Tavoitteena on ylläpitää riittävä varanto
aloituskelpoisia viikkotehtäviä. Valmisteleva suunnittelu tapahtuu rullaavana ja toimii
imuohjausperiaatteella eli aloitusedellytysten olemassaolo varmistetaan aktiivisesti.
(Koskela & Koskenvesa 2003; Koskela et al. 2011.)
 Varmistettavia aloitusedellytyksiä ovat tuotantonopeus, suunnitelmat, sopimukset,
työryhmä, edeltävät työt, liittyvät työt, materiaalit, olosuhteet, turvallisuus, mesta,
koneet ja kalusto sekä jätehuolto. Valmistelevassa suunnitelmassa oleva tehtävä voidaan
hyväksyä aloitettavaksi vain, jos kaikki tehtävän vaatimat aloitusedellytykset ovat
kunnossa. Eri tehtävien aloitusedellytykset voivat luonnollisesti poiketa toisistaan.
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Joidenkin tehtävien kohdalla ei välttämättä tarvitse varmistaa kaikkia edellä mainittuja
asioita ja joihinkin tehtäviin voi liittyä varmistettavia asioita, joita ei listalta löydy.
Tärkeintä aloitusedellytysten varmistamisessa on, että varmistaminen tapahtuu aidosti.
(Koskela et al. 2011.)
2.3.4. Viikkosuunnittelu
Viikkosuunnittelu on Last Planner -menetelmän tärkein osa-alue. Tavoitteena on pyrkiä
välttämään tehottomuutta, joka aiheutuu riittämättömästä suunnittelusta ja puutteellisista
edellytyksistä. Viikkosuunnitelman laatu on tärkeässä roolissa Last Planner -
menetelmässä. Laadukkaassa viikkosuunnitelmassa jokainen viikkosuunnitelman
tehtävä on
 hyvin määritelty eli lopputulos on sovittu selkeästi,
 työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen,
 työmäärän osalta oikein suunniteltu ja
 kaikkien tehtävien aloitusedellytykset tulee olla varmistettu.
Viikkosuunnitelmaan hyväksytään tehtäviä vain sillä edellytyksellä, että tehtävän
vastuuhenkilö katsoo pystyvänsä toteuttamaan tehtävän. Toisin sanoen kaikkien
aloitusedellytysten on oltava kunnossa. Aloitusedellytykset vaihtelevat eri urakoiden
osalta, mutta yleisinä aloitusedellytyksinä voidaan pitää kuvan 2.6 mukaisia asioita.
Aliurakoitsijoiden kanssa tulisi sopia aloitusedellytyksistä jo aliurakkasopimuksessa tai
viimeistään työn aloituskokouksessa. (Koskela & Koskenvesa 2003; Koskela et. al
2011.)
Kuva 2.7 Rakentamistehtävän aloitusedellytykset. (Lähde: Koskela & Koskenvesa
2003)
Viikkosuunnitelmat tulisi laatia palaverissa, jossa ovat läsnä kaikki työnjohtajat ja
tarvittaessa myös työryhmien edustajat. Viikkosuunnitelman laatiminen voidaan jakaa
kolmeen osaan, jotka ovat valmistelu, neuvottelu ja sitoutuminen.  Suunnitelman
valmistelu tapahtuu tarkistamalla käynnissä olevien tehtävien tosiasiallinen tilanne sekä
laatimalla suunnitelma seuraavan viikon tehtävistä. Palaverissa voidaan neuvotella
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avoimesti toteuttavista tehtävistä ja koordinoida helposti eri töiden välillä olevia
riippuvuuksia. Palaverin lopuksi osallistuneet sitoutuvat suorittamaan tehtävät
suunnitelman mukaisesti ja tietävät vastuunsa muihin nähden. (Koskela & Koskenvesa
2003; Koskela et. al 2011.)
2.3.5. Toteutuksen valvonta
Viikkosuunnitelmien toteutumista seurataan aktiivisesti ja havaittuihin ongelmiin
reagoidaan heti. Tehtävä on toteutunut, jos viikkosuunnitelmassa kirjatut asiat ovat
toteutuneet. Jos pienikin osa työstä on jäänyt suorittamatta, se ei silloin ole toteutunut
suunnitelman mukaisesti. Viikkosuunnitelman toteutumista mitataan työn toteuma
prosentilla eli niin sanotulla TTP-luvulla. TTP-luku osoittaa, kuinka suuri
prosentuaalinen osuus suunnitellusta työstä on viikon aikana saatu toteutettua.
Viikkosuunnitelmaan merkitään toteutuneiden tehtävien kohdalle ykkönen ja
toteutumatta jääneen tehtävän kohdalle nolla. Kun lasketaan toteutuneiden tehtävien
lukumäärä yhteen ja jaetaan se kaikkien tehtävien lukumäärällä, saadaan laskettua TTP-
luku. TTP-luvun kehityksestä voidaan ylläpitää kuvaajaa, joka tulisi asettaa näkyviin
työmaalle. (Koskela & Koskenvesa 2003; Koskela et al. 2011.)
 Yleisesti voidaan sanoa, että alle 60 %:n toteuma edustaa huonoa suoritustasoa, yli
80 %:n toteuma hyvää suoritustasoa ja yli 85 %:n toteuma erinomaista suoritustasoa.
Koska rakennushankkeet ovat yksilöllisiä, eivät eri työmaiden TTP-luvut ole yleensä
vertailukelpoisia. Yleisimpiä syitä toteutumatta jäämiseen ovat Ballardin (1994 ja 1999)
mukaan muun muassa:
 materiaalien puute
 huono työryhmien koordinointi
 suunnitelmapuutteet
 telinepuutteet
 työvälineiden tai tarvikkeiden puute
 muutokset toteutusjärjestyksessä
 muutokset projektissa
 liian kireä aikataulu
 töiden aloitus on myöhästynyt
 sääolosuhteet
Viikkosuunnitelman toteutumattomien tehtävien osalta selvitetään syyt toteutumatta
jäämiseen. Syyt ryhmitellään tavoitteiden mukaisella tavalla ja niiden esiintymisestä
pidetään tilastoa. Näin saadaan hyvä ja luotettava tietokanta tuotannon ongelmista.
(Koskela & Koskenvesa 2003; Koskela et al. 2011.)
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2.3.6. Last Planner -menetelmällä saavutettavissa olevat hyödyt
Teoriassa Last Planner -menetelmän avulla voidaan parantaa ja kehittää työmaan
tuottavuutta, kestoa, työturvallisuutta, laatua ja työmaan ilmapiiriä. Empiiriset havainnot
tukevat useimpia näistä hyödyistä, vaikka tutkimuksia ei vielä ole laajalti tehty.
(Koskela & Koskenvesa 2003.)
 Tuottavuutta kohottava vaikutus perustuu pääosin siihen, että jokainen tehtävä
päästää aloittamaan suunnitelman mukaisesti, kun aloitusedellytykset on varmistettu.
Tarkalla viikkosuunnittelulla pyritään siihen, että suunnittelematonta ja improvisoitavaa
työtä tulee eteen entistä vähemmän. Tehtävät saatetaan kerralla valmiiksi ja tuottavuutta
alentavia häntiä ei jää. (Koskela & Koskenvesa 2003.)
 Last Planner -menetelmän avulla tuotannon ennustettavuus paranee. Tämä johtaa
siihen, että peräkkäisten tehtävien aloitusväliä voidaan lyhentää, mikä puolestaan johtaa
rakennusajan lyhentymiseen. (Koskela & Koskenvesa 2003.)
 Työturvallisuuden ja laadun parantuminen voidaan selittää sillä, että aiempaa
suurempi osa tehtävistä voidaan tehdä hallitusti ja suunnitelluissa olosuhteissa. Myös
työntekijän sitoutumisella suunnitelmaan voidaan katsoa olevan parantava vaikutus niin
työturvallisuuteen kuin laatuunkin. (Koskela & Koskenvesa 2003.)
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3. TIETOMALLIT
3.1. Yleistä
Tietomallintaminen on viime aikoina kerännyt paljon huomiota rakennusalalla ympäri
maailman ja sitä voidaan pitää yhtenä lupaavimmista kehitystyön tuloksista
rakentamisteollisuudessa (Azhar et. al 2008; Eastman et. al 2008). Tietomalli on
digitaalinen malli toteutettavasta rakennuksesta, joka sisältää tarkat geometriset
mittasuhteet ja olennaista dataa tukemaan koko rakennusprosessia. Oikein käytettynä
tietomallin avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia etuja koko rakennuksen
elinkaaren aikana. (Eastman et. al 2008.)
 Tietomallit auttavat arkkitehteja, suunnittelijoita ja urakoitsijoita havainnollistamaan
rakennettavaa kohdetta ja tunnistamaan mahdolliset suunnittelu- ja rakentamisongelmat
sekä mahdolliset toiminnalliset ongelmat (Azhar et. al 2008). Nykyisten
tietomallintamistyökalujen avulla on mahdollista luoda hyvin yhteen sovitettuja ja
rakennuskelpoisia suunnitelmia. Voidaan sanoa, että tietomallintaminen on muuttanut
tapoja suunnitella, analysoida, rakentaa ja hallita rakennuksia. (Hardin 2009.)
 Tällä hetkellä on olemassa paljon teorioita siitä mihin tietomallia voidaan käyttää ja
kuinka projektipäällikkö löytää tietomallista vastaukset kaikkiin projektiin liittyviin
kysymyksiin. Tietomalleihin on mahdollista sisällyttää paljon hyödyllistä tietoa, mutta
tietomallien käyttö saattaa tuntua haasteelliselta, koska kaikki tieto näyttää sulautuvan
yhteen. Tämä voi aluksi tuntua turhauttavalta, sillä tiedon etsiminen saattaa vaikuttaa
vaikealta. (Hardin 2009.)
 Asianmukaisella tietomallin käytöllä helpotetaan suunnittelun ja rakentamisen
integroimista, mikä puolestaan johtaa projektin osalta parempaan laatuun, pienempiin
rakennuskustannuksiin ja lyhyempään toteutusaikatauluun (Eastman & al. 2008).
Tietomallien käyttöönotto todellisessa projektissa on kuitenkin monimutkainen prosessi,
joka tulee toteuttaa koordinoidusti. On olemassa paljon teknisiä, menetelmällisiä ja
organisatorisia asioita, jotka voivat vaikuttaa tietomallien käyttöönottoon.
Urakoitsijoiden on vaikea investoida riittävästi resursseja uuden teknologian
käyttöönottoon, jos malleista saatavia hyötyjä ja ohjeita käyttöönottoa varten ei pystytä
tarjoamaan. (Staub-French & Khandoze 2007.)
 Tietomalliprosessilla on mielenkiintoinen ominaisuus, jonka ansiosta se tekee
projektinhallintaprosessista läpinäkyvämmän. Kolmiulotteisesta mallista on helppo
havaita mitä on saavutettu ja mitä ei ole saavutettu tietyillä alueilla. Projektin
heikkoudet on myös helpompi havaita tietomallista, sillä suurin osa prosesseista pyörii
visuaalisen mallin ympärillä. Prosessin läpinäkyvyyttä voidaan pitää prosessin kannalta
hyvänä asiana, mutta siitä voi tulla myös este sellaisille projektihenkilöille, jotka eivät
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ole tottuneet työskentelemään avoimessa ja läpinäkyvässä ympäristössä.
Menestyksellinen tietomallien hyödyntäminen tarvitsee erilaista psykologista
lähestymistapaa kuin mihin rakennusalalla on yleensä totuttu. Rakennusprojektin
kaikkien osapuolten tulee työskennellä yhteisten tavoitteiden mukaan, jolloin
tietomalleista on mahdollista saada irti paras mahdollinen hyöty. (Kymmell 2008.)
 Ihmisten välinen kanssakäynti perustuu yleensä neljään peruskäsitteeseen, joita ovat
viestintä, visualisointi, yhteistyöt ja ymmärtäminen. Jokainen edellä mainituista
käsitteistä luo ja vahvistaa toinen toisiaan. Tietomallit ovat keino yhdistää nämä neljä
periaatetta, mikä on esitetty kuvassa 3.1. (Kymmell 2008.)
Kuva 3.1 Tietomalli yhdistää ihmisten välisen kanssakäymisen käsitteet.
Erityisesti sanat viestintä ja yhteistyö ovat yleistyneet tietomalleihin liittyvissä
keskusteluissa viime aikoina. Kuvasta 3.2 käy ilmi, että rakentamisen tuottavuus on
pysynyt lähes saman 1960-luvulta aina 2000-luvulle asti, kun samaan aikaan muu
teollisuus on samana aika kasvattanut tuottavuuttaan yli kaksinkertaiseksi. Tämä johtuu
hyvin pitkälti siitä, että rakennusalalla tiedon viestintä ja yhteistyö on ollut puutteellista.
(Hardin 2009.)
Tietomalli
Viestintä
Visualisointi Yhteistyö
Ymmärtäminen
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Kuva 3.2 Tuottavuuden kehitys valmistavassa teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa
(Lähde: Blakey 2008.)
Tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat ovat alkaneet tutkia rakentamisen prosesseja ja
vaatia parempaa yhteistyötä eri projektiryhmien välillä. Lisäksi halutaan parempia
työkaluja tietomallien hyödyntämiseen. (Hardin 2009.)
  Rakennusurakoitsijalle tietomalli toimii virtuaalisena mallina rakennettavasta
kohteesta. Tietomalli ja siihen sisällytetty tieto voidaan jakaa yhtenä tiedostona
projektin sidosryhmien kesken. Näin tehtäessä on mahdollista parantaa viestintää ja
yhteistyötä projektin aikana. (Hardin 2009.)
 Tietomalleilla ja niiden asianmukaisella hyödyntämisellä on parhaimmillaan
merkittävä positiivinen vaikutus projektin toteutukseen. Staub-French ja Khandoze
(2007) ovat listanneet tietomalleilla tavoiteltavia hyötyjä seuraavasti:
 työmaan häiriöiden eliminointi
 vähemmän uudelleen tehtävää työtä
 tuottavuuden kasvu
 vähemmän lisätietopyyntöjä
 vähemmän muutostöitä
 parempi kustannusten hallinta
 lyhyempi rakennusaika
Erityisesti mallit auttavat projektihenkilöstöä tunnistamaan suunnitteluristiriidat,
suunnitteluvirheet, rajoitteet työjärjestyksissä, valmistusdetaljit ja rajoitteet
hankinnoissa, mitkä vaikuttavat projektin toimitusprosessin tehokkuuteen.
Mallinnustyökalujen käyttö auttaa projektitiimejä pienentämään riskejä, vetää puoleensa
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osaavia projektihenkilöitä ja tulee olemaan arkipäivää lähivuosien aikana. (Staub-
French & Khandoze 2007.)
3.2. Tietomallien käyttö rakennustuotannossa
Tietomallien käytöllä voidaan saavuttaa rakennusaikana suuria etuja, jotka säästävät
rahaa ja aikaa. Lisäksi tarkka tietomalli rakennettavasta kohteesta hyödyttää kaikkia
projektin sidosryhmiä. Tietomallien avulla rakennustyöt voidaan suunnitella tarkemmin,
jolloin työt voidaan toteuttaa nopeammassa aikataulussa. Tällöin myös rahaa säästyy ja
mahdollisten virheiden ja ristiriitojen määrä vähenee. (Eastman et al. 2008.)
 Urakoitsijoille olisi tärkeää päästä mukaan projekteihin aikaisessa vaiheessa, jolloin
mahdollisuudet vaikuttaa tietomallien sisältöön ja tarkkuuteen kasvavat.
Pääurakoitsijoiden ja tilaajien tulisi myös ottaa aliurakoitsijat mukaan tietomallien
kehittämiseen. Perinteiset urakkamuodot rajoittavat urakoitsijoiden mahdollisuuksia
sisällyttää omaa osaamistaan suunnitteluvaiheessa, jolloin olisi mahdollista saavuttaa
suuria etuja. Vaikka urakoitsijat eivät olisikaan mukana vielä suunnitteluvaiheessa, on
tietomallien avulla mahdollista saavuttaa huomattavia hyötyjä rakentamisen aikaisten
prosessien tukemisessa. (Eastman et al. 2008.)
 Tietomalleihin sisällytettävien detaljien tarkkuus riippuu tietomallin
käyttötarkoituksista. Tarkkaa kustannusarviointia varten tietomalli on laadittava
mahdollisimman tarkasti, jotta tarkka kustannusarviosta saadaan luotettava.
Aikataulutusta varten myös vähemmän yksityiskohtia sisältävä malli on riittävä, mutta
malliin on sisällytettävä myös väliaikaisia rakenteita, jotka vaikuttavat töiden
aikataulutukseen ja suunnitteluun. Lisäksi tietomallista on käytävä ilmi eri
rakennusvaiheet. (Eastman et al. 2008.)
 Urakoitsijoilla on useita mahdollisuuksia, miten tietomallia voidaan hyödyntää
rakentamisen apuvälineenä. Eastman et al. (2008) ovat listanneet tietomallien tärkeitä
sovellusalueita seuraavasti:
 törmäystarkastelut
 määrälaskenta ja kustannusarviointi
 rakentamisen arviointi ja suunnittelu
 kustannus- ja aikatauluhallinta
 rakennuspaikan ulkopuolella tapahtuvat valmistustyö
 tarkistukset, ohjeistukset ja rakennustöiden seuranta
Yksi tärkeimmistä tietomalleista saatavista hyödyistä syntyy aliurakoitsijoiden
läheisestä yhteistyöstä. Tämä edellyttää, että aliurakoitsijat osallistuvat tietomallien
käyttämiseen ja tarkentavat tietomallia omien töidensä osalta. Näin on mahdollista
luoda tarkka törmäystarkastelu ja törmäysten korjaus ennen kuin niistä aiheutuu
ongelmia työmailla. Myös työmaan ulkopuolella tapahtuvaa esivalmistusta on
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mahdollista tehdä enemmän, mikä puolestaan vähentää pienentää työmaan
kustannuksia, lyhentää työmaan aikataulua ja parantaa tarkkuutta. (Eastman et al. 2008.)
 Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osan 13 mukaan urakoitsijat voivat hyödyntää
tietomalleja rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheissa esimerkiksi seuraavissa
toiminnoissa:
 kohteeseen ja sen suunnitelmiin perehtyminen ja tiedonhaku tarjousvaiheessa,
hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa
 määrien laskenta tarjouslaskentavaiheessa sekä rakentamisaikana hankintoja ja
tuotannonsuunnittelua varten
 yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto
 tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumatilanteen
havainnollistaminen
 eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen muun muassa talotekniikan
asennusjärjestysten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin
 rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin
 työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu
Tietomallien käyttöönotto rakennustuotannossa ei kuitenkaan onnistu ilman
asianmukaisia muutoksia prosesseissa ja riittävää koulutusta. Jokaisen urakoitsijan tulisi
olla tietoinen, että tietomallien käyttöönottoon liittyy merkittävä oppimiskäyrä. Muutos
perinteisistä paperikuvista tietomallin käyttöön ei ole täysin yksinkertainen, sillä lähes
jokainen prosessi ja liikesuhde altistuu muutoksille, jotta tietomallien tarjoamat
mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti. (Eastman et al. 2008.)
3.3. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja
törmäystarkastelut
Tietomallihankkeessa eri alojen suunnittelijat tekevät työtään enimmäkseen itsenäisesti.
Ennalta sovituissa tarkastuspisteissä suunnittelijoiden suunnitelmat yhdistetään. Näissä
tarkastuspisteissä eri suunnittelijoiden tuottamat osapuolimallit kootaan
yhdistelmämalliksi, joka on esitetty kuvassa 3.4. Tarkastuspisteet sijoitetaan
rakennushankkeen päätöksenteon ja keskeisten valintojen yhteyteen.
Tiedonsiirtovaiheessa tulee suunnittelijoiden rajata malleista pois kaikki vain omiin
käyttötarkoituksiin oleva materiaali. Osapuolimallien tulee sisältää vain ennalta sovittua
tietoa. Yhdistelmämallin avulla tehdään suunnitelmien päällekkäisyys- ja
törmäystarkastelut. (RT 10-10992.)
23
Kuva 3.3 Suunnittelijoiden tietomallit (Lähde: RT 10-10992)
Yhdistelmämallien tarkastusten jälkeen suunnittelijat tekevät sovitut muutokset
suunnitelmien alkuperäistiedostoihin ja -malleihin. Tämän jälkeen suunnittelijat
toimittavat korjatuista tiedostoista uudet revisiot. Korjauksista ja muutoksista tulee
tiedottaa hankkeessa sovitulla tavalla. (RT 10-10992.)
 Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osassa 6 on listattu suunnittelijoiden tehtäviä
edellä mainituissa tarkastuspisteissä seuraavasti:
 Suunnittelijan tehtävänä on suorittaa ensin alkuperäismallin tarkistus
ohjelmiston omilla välineillä. Mahdolliset ongelmat korjataan alkuperäismalliin.
Näin toimien saadaan usein suuri osa perusongelmista ratkaistua ja säästytään
todennäköisesti yhdeltä IFC-mallin tarkastuskierrokselta.
 Seuraavassa vaiheessa tehdään alkuperäismallista IFC-malli, joka tarkastetaan.
IFC-malli tulee olla tehtynä projektissa sovitulla IFC-versiolla.  Tulee varmistaa,
että mallissa on vaaditut komponentit mukana. Samalla tulee tarkistaa, ettei
mallissa ole ylimääräisiä ko. vaiheeseen kuulumattomia komponentteja.
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 Suunnittelijan tai suunnittelua tekevän ryhmän tulee tarkistaa alkuperäismalli ja
myös IFC-malli (omatarkastus). On suositeltavaa, että toinen suunnittelija tai
toinen mahdollisesti laadunvarmistukseen erikoistunut henkilö
suunnittelutoimistossa tarkastaa IFC-mallin (toisen henkilön tekemä tarkastus).
Tämän tehtävän organisointi on kuitenkin suunnittelutoimiston sisäinen asia.
Mikäli tarkastuksessa löytyy ongelmia, tulee korjaukset tehdä alkuperäismalliin.
 IFC-mallin tarkastuksesta laaditaan mallin mukainen raportti, joka toimitetaan
projektissa sovittuun tallennuspaikkaan esim. projektipankkiin yhdessä
tarkastetun mallin kanssa.’
 Lisäksi tehdään tietomalliselostus, jossa kuvataan tarkastuksessa havaittuja
asioita tai esim. valmiusasteeseen liittyviä selventäviä seikkoja.
Myös suunnitteluryhmän tehtävät on listattu Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osassa
6 seuraavasti:
 Koota suunnittelijoiden IFC-tietomallit yhteen tai useampaan yhdistettyyn
tietomalliin.
 Varmistaa, että eri suunnittelijoiden mallit ovat ”samaa versiota ja vaihetta” ja
siten keskenään vertailukelpoisia. Käytetyt tiedostot ja niiden päiväykset tulee
kirjata ylös.
 Suunnittelijoiden tietomalliselostusten läpikäynti.
 Varmistaa mallien keskinäinen oikea sijoittelu.
 Suorittaa arkkitehti- ja rakennemallien keskinäinen vertailu, jossa todetaan, että
esim. kantavat rakenteet ja aukot on sijoiteltu toisiaan vastaavasti.
 Suorittaa TATE –suunnittelijoiden mallien ja arkkitehtimallin keskinäiset
törmäystarkastelut. Tässä pääpaino on tilankäytön suunnittelussa. Suorittaa
TATE suunnittelijoiden mallien ja rakennemallin keskinäiset törmäystarkastelut.
Tässä pääpaino on rakenteiden ja TATE-komponenttien törmäilyt ja
mahdollisesti tarvittavat läpiviennit.
 Mahdolliset korjaukset on tehtävä suunnittelijoiden toimesta alkuperäismalleihin
ja sen jälkeen toistettava laadunvarmistusprosessin aikaisemmin esitetyt vaiheet.
 Viimeisenä toimenpiteenä tarkastetaan tietomallien pohjalta tehdyt
suunnitelmadokumentit aina silloin, kun myös ne on tarpeen toimittaa
projektipankkiin. Mikäli dokumenteissa on korjattavaa, tehdään vastaavat
korjaukset myös alkuperäiseen tietomalliin siltä osin kuin tieto on siitä peräisin
tai vaikuttaa siihen.
Usein törmäystarkastelut tehdään manuaalisesti asettamalla yksittäiset
järjestelmäpiirustukset päällekkäin ja näin pyritään löytämään mahdolliset ristiriidat.
Toinen samankaltainen tapa on käyttää kaksiulotteisia CAD-työkaluja, joiden avulla eri
järjestelmien piirustukset voidaan asettaa päällekkäin ja tällä tavoin tunnistaa olemassa
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olevat ristiriidat. Manuaaliset lähestymistavat ovat kuitenkin hitaita, kalliita ja
virhealttiita sekä riippuvat ajan tasalla olevista piirustuksista. (Eastman et al. 2008.)
 Tietomallipohjainen törmäystarkastelu tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin
manuaalisiin menetelmiin. Tietomalleilla tehtävät törmäystarkastelut mahdollistavat
tiettyihin sääntöihin perustuvan analyysin. Näin ollen voidaan tutkia eri järjestelmien
esimerkiksi sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmien välillä olevia ristiriitoja. Tietomallien
avulla tämä on mahdollista, koska jokainen suunniteltu komponentti edustaa tiettyä
järjestelmää. (Eastman et al. 2008.)
 Törmäystarkastelu tietomallien avulla on mahdollista tehdä millä tahansa
tarkkuusasteella ja kaikkien järjestelmien tai rakenteiden välillä. Tietomallit
mahdollistavat myös niin sanottujen pehmeiden törmäysten etsimisen. Pehmeät
törmäykset tarkoittavat, että komponentit eivät varsinaisesti törmää, mutta niiden väliin
halutaan jättää tietty toleranssi. Tämäntyyppiset törmäystarkastelut ovat mahdollisia
vain hyvin määritellyillä ja tehdyillä tietomalleilla. (Eastman et al. 2008.)
 Riippumatta tietomallien tarkkuudesta, urakoitsijan on varmistettava, että rakennus
mallinnetaan riittävällä määrällä detaljeja. Malleista on löydyttävä tarvittava määrä
yksityiskohtia putkille, kanaville, rakenneosille, liitoksille ja myös muille
komponenteille, jotta ristiriidat voidaan selvittää luotettavasti. Jos yksityiskohtien
suunnittelu on epätarkkaa, jää suuri määrä ongelmista ratkaistavaksi työmaalla.
Työmaalla ratkaistavat ongelmat voivat olla kustannuksiltaan suuria verrattuna
suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa ongelman ratkaisua ja kuluttavat yleensä paljon
tehokasta työaikaa. (Eastman et al. 2008.)
Kuva 3.4 Törmäystarkastelu talotekniikka- ja rakennemallin välillä (Lähde: YTV2012
osa 6.)
3.4. Töiden suunnittelu, aikataulutus ja toteuman
seuranta
Rakentamisen suunnittelu ja aikataulutus sisältää erilaisten tehtävien jaksotusta
ajallisesti ja sijainnillisesti. Tärkeä tehtävä rakentamisen suunnittelussa on määrittää
26
oikea järjestys rakennustehtävien välille niin, että resurssit on kohdennettu
asianmukaisesti ja aliurakoiden koordinointi on optimoitu. Nykyinen
projektinhallintasysteemi käyttää CPM-menetelmää (Critical Path Method) aikataulujen
luomisessa, jonka avulla esitetään rakennuksen valmistuminen lyhimmässä
mahdollisessa ajassa. CPM-menetelmällä luodut aikataulut näyttävät tehtävien väliset
riippuvuudet, mutta ne eivät tarjoa linkkiä 3-ulotteisen tilan ja ajan välille. Edellä
mainittujen asioiden sisäiset riippuvuudet ovat kuitenkin kriittisiä rakentamisen
suunnittelun, arvioinnin, seurannan ja koordinoinnin kannalta. (Staub-French &
Khandoze 2007 & Eastman et al. 2008)
 Kokeneet rakennusalan ammattilaiset pystyvät vuosien kokemuksen ansiosta
visualisoimaan rakennusprosessin mielessään. Tiedon välittäminen periteisin
menetelmin on kuitenkin tehotonta, mikä johtaa erilaisiin käsityksiin
rakentamisprosessista ja työ tehdään todellisuudessa eri järjestyksessä kuin alun perin
oli suunniteltu. Näin ollen monet ongelmat voivat jäädä huomaamatta jolloin joudutaan
reagoimaan nopeasti ongelmien esiintyessä. Tämä heikentää tuotannon tehokkuutta,
koska ongelmia joudutaan ratkaisemaan kesken työn teon. Jotta rakentamisprosessia
voidaan hallita ennakoivasti, on projektitiimin pystyttävä visualisoimaan rakennettava
kohde neliulotteisesti (3D+aika). (Staub-French & Khandoze 2007.)
 Tietomallien avulla on mahdollista yhdistää kolmiulotteinen malli rakennettavasta
kohteesta ja rakentamisaikataulu. Näin ollen pystytään luomaan tietokoneanimaatio
rakentamisen etenemisestä. Kuvassa 3.5 on esitetty runkovaiheen tietomallipohjainen
aikataulu. Kolmiulotteisen mallin ja siihen yhdistetyn aikataulun avulla
projektihenkilöstön on helppo arvioida eri työvaiheiden tilatarpeita esimerkiksi
varastoinnille ja telineille. Myös aliurakoitsijoiden kanssa käytävä keskustelu ja
aliurakoiden ohjaaminen helpottuu. (Staub-French & Khandoze 2007.)
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Kuva 3.5 Runkovaiheen tietomallipohjainen aikataulu. Värikoodit: oranssi = valmis,
sininen = kuluva viikko, vihreä = seuraava viikko, keltainen ja lila = aikataulutettu, yli
kaksi viikkoa (Lähde: YTV2012 osa 13)
Staub-French ja Khandoze (2007) ovat tutkimuksessaan tunnistaneet kuusi olennaista
askelta luotettavan ja yksityiskohtaisen 4D-aikataulun luomiseen. Nämä kuusi askelta
ovat:
1. Pilko työ sopiviin osiin ja suunnittele töiden virtaus
2. Suunnittele asennusjärjestys
3. Järjestele tietomalli tarkoituksenmukaisesti
4. Hio aikataulu kuntoon
5. Linkitä tietomallin objektit ja tehtävät
6. Hio 4D-aikataulu kuntoon
Ensimmäinen askel 4D-aikataulun luomisessa on pilkkoa työ sopivan kokoisiin palasiin
ja suunnitella kuinka työ saadaan kulkemaan jatkuvana virtauksena aliurakoitsijalta
toiselle. Tähän prosessiin tarvitaan yhteistyötä aliurakoitsijoiden työnjohtajien kanssa,
jotka suunnittelet työt omalta osaltaan. Pääurakoitsijan tehtävä on konsultoida
tarvittavien aliurakoitsijoiden työnjohtajien ja työmaan valvojan kanssa, jotta kriittiset
työvaiheet saadaan määritettyä, oikea työjärjestys laadittua ja töiden virtaus suunniteltua
jatkuvaksi koko projektin ajaksi. (Staub-French & Khandoze 2007.)
 Kun työ on jaettu sopivan kokoisiin osiin, on seuraava vaihe määrittää
asennusjärjestys pienemmille työalueille. Asennusjärjestys suunnitellaan konsultoimalla
eri aliurakoitsijoita ja työmaan valvojaa. Näin pyritään tunnistamaan eri toimialojen
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vaatimukset ja tarpeet sekä keskinäiset suhteet jokaisella työalueella. (Staub-French &
Khandoze 2007.)
 Kolmannessa vaiheessa tietomalli järjestellään uudelleen. Tavoitteena on saada
vaiheessa kaksi suunnitellut asennusjärjestykset linkitettyä tietomalliin luontevasti.
Uudelleen järjestely on tärkeätä, koska alkuperäinen tietomalli on luotu suunnittelijan
näkökulmasta ja tavoitteena on esittää malli rakentamisen kannalta parhaasta
näkökulmasta. Tämä vaihe vie useasti eniten aikaa 4D-mallin kehittämisessä. (Staub-
French & Khandoze 2007.)
 Neljäs vaihe asennusjärjestyksen määrittelyn jälkeen on aikataulun tarkastaminen ja
korjaaminen vastaamaan todellista työjärjestystä jokaisella työskentelyalueella. Tämän
tarkemman työskentelyjärjestyksen esittämistä varten voidaan tarkistaa ja korjata
yleisaikataulua tai luoda kokonaan oma erillinen aikataulu tietylle laajuudelle. (Staub-
French & Khandoze 2007.)
 Viidennessä vaiheessa tietomallit tuodaan 4D-aikataulutukseen soveltuvaan
ohjelmaan ja tietomallin osat linkitetään suunniteltuun aikatauluun. Linkitysprosessi on
mahdollista automatisoida, mutta se riippuu käytettävistä ohjelmista. (Staub-French &
Khandoze 2007.)
 Viimeinen eli kuudes vaihe on 4D-aikataulun esittämistavan hiomista. Useimmilla
tähän tarkoitukseen olevilla ohjelmilla on mahdollista muokata objektien esittämistapaa
esimerkiksi värejä ja läpinäkyvyyttä. Monesti on hyödyllistä luoda useita eri
simulaatioita ottaen huomioon projektiosapuolten erilaiset näkökulmat. (Staub-French
& Khandoze 2007.)
3.5. Tietomalleista tavoiteltavissa olevat hyödyt
Rakentamisen suunnittelu käyttäen 4D CADiä tarvitsee linkitystä
rakentamissuunnitelmasta tietomalliin ja sen objekteihin. Näin on mahdollista simuloida
rakentamisprosessi ja näyttää miltä rakennustyömaa näyttää missä tahansa työn
vaiheessa. Tämä graafinen simulointi tarjoaa huomattavaa näkemystä siitä miten
rakennus tullaan rakentamaan päivä päivältä ja paljastaa mahdollisten ongelmien lähteet
ja mahdollisuudet erilaisille parannuksille (työmaa, resurssit, välineet, turvallisuus jne.).
Tämänlainen analysointi ei ole mahdollista paperikuvista. Lisäksi tietomalleihin on
mahdollista lisätä väliaikaisia rakentamiseen liittyviä tarpeita kuten tukirakenteet,
telineet, torninosturit ym. suuremmat väliaikaiset tarpeet, jotka on mahdollista linkittää
aikatauluun. (Eastman et al. 2008.)
 Koska tietomalli on kaikkien 2D ja 3D suunnitelmien lähde, suunnitteluvirheet,
jotka johtuvat yhteensopimattomista 2D suunnitelmista häviävät. Lisäksi kaikkien eri
tieteenalojen suunnitelmat voidaan yhdistää ja verrata keskenään, jolloin on mahdollista
systemaattisesti etsiä järjestelmien komponenttien törmäilyjä ja visuaalisesti muita
mahdollisia epäkohtia suunnitelmissa. Konfliktit huomataan jo ennen kuin ne esiintyvät
työmaalla. Koordinointi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä paranee ja
laiminlyönneistä johtuvien virheiden määrä pienenee huomattavasti. Tämä nopeuttaa
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rakennusprosessia, pienentää kustannuksia, minimoi riitojen todennäköisyyden ja
tarjoaa tasaisemman prosessin läpiviemisen koko projektihenkilöstölle. (Eastman et al.
2008.)
 Suunnitelmaristiriitoihin ja työmaan ongelmiin on mahdollista reagoida nopeasti.
Suunnitelmamuutokset on mahdollista päivittää nopeasti tietomalleihin. Muutoksen
vaikutukset liittyviin rakenteisiin ja järjestelmiin on mahdollista analysoida nopeasti,
koska tietomalleja on helppo jakaa, tutkia ja arvioida. Lisäksi ongelmat voidaan
ratkaista ilman aikaa kuluttavaa paperikuvien siirtoa. (Eastman et al. 2008.)
 Valmis tietomalli sisältää tarkat määrät ja ominaisuudet lähes kaikille materiaaleille
ja objekteille riippuen tietomallin tarkkuudesta. Näitä määriä ja ominaisuuksia voidaan
hyödyntää materiaalien hankinnassa. (Eastman et al. 2008.)
 Tietomallit mahdollistavat paremmin Lean Construction tekniikoiden kuten Last
Planner menetelmän käyttöönoton työmailla. Huolellinen töiden suunnittelu
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä helpottuu, jolloin on mahdollista pienentää
hukkaa ja vähentää työmaalla tapahtuvan varastoinnin määrää. Koska tietomalli tarjoaa
tarkan mallin rakennettavasta kohteesta ja tarvittavista materiaaleista, on mahdollista
suunnitella työvoiman, materiaalien ja muiden tarpeiden saatavuus juuri oikeaan aikaan.
Näin on mahdollista pienentää kustannuksia ja parantaa yhteistyötä rakennustyömaalla.
(Eastman et al. 2008.)
 Tärkein hyöty tietomalleista on tarkka geometrinen malli rakennettavasta
kiinteistöstä ja sen osista. Azhar et al. (2008) ovat listanneet tietomalleihin liittyviä
hyötyjä tutkimuksessaan seuraavasti:
 Nopeammat ja tehokkaammat prosessit – tietoa on helpompi jakaa, arvoa
voidaan lisätä ja käyttää uudestaan
 Parempaa suunnittelua – vaihtoehtoja voidaan analysoida tiukasti, simulaatioita
voidaan tehdä nopeasti, suorituskykyä voidaan vertailla, mahdollistetaan
paremmat ja innovatiiviset ratkaisut
 Kontrolloidut elinkaarikustannukset ja ympäristödata – ympäristöllinen
suorituskyky on ennustettavampaa ja elinkaarikustannukset ymmärretään
paremmin
 Parempi tuotteen laatu – dokumenttien luominen on joustavaa ja hyödyntää
automaatiota
 Automatisoitu asennus – digitaalisen tuotteen tietoa voidaan hyödyntää
pienemmissä prosesseissa ja tietoa voidaan käyttää eri systeemien
valmistamiseen ja kokoonpanoon
 Parempi asiakaspalvelu – ehdotukset on helpompi ymmärtää tarkan
visualisoinnin kautta
 Elinkaaridata – vaatimukset, suunnittelu, rakentaminen, ja operatiivinen tieto
voidaan käyttää kiinteistön hoidossa ja hallinnassa
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Azhar et al. (2008) ovat raportoineet tutkimuksessaan tietomallia hyödyntäneistä
projekteista seuraavanlaisia hyötyjä:
 Jopa 40 % pienemmät budjetoimattomat kustannukset
 Kustannusarvion tarkkuus < 3 % / kolmen prosentin sisällä
 Kustannusarvion laatimiseen kuluva aika on noin 80 % pienempi
 Jopa 10 % säästö sopimussummasta törmäystarkastelujen ansiosta
 Projektin läpimenoaika noin 7 % lyhyempi
Tietomallintaminen on kehittymässä innovatiiviseksi tavaksi hallita rakennusprojekteja,
Rakentamisen tehokkuus ja ennustettavuus paranevat huomattavasti tietomallien
käyttöönoton myötä. Tietomallien käytön lisääntyessä yhteistyö projektihenkilöstön
kesken pitäisi nousta, mikä johtaa parempaan tuottavuuteen, pienempiin kustannuksiin,
parempaan ajanhallintaan ja parempiin asiakassuhteisiin. (Azhar et al. 2008.)
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4.  TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS
TYÖMAALLA
4.1. Case työmaan esittely
Tämän tutkimuksen kohdetyömaana toimii Ilmarisen rakennuttama kiinteistöosakeyhtiö
Vantaan Tietotie 11. Rakennus tunnetaan myös nimellä House of Travel and
Transportation eli lyhyemmin HOTT.
 Kohde koostuu seitsemänkerroksisesta toimistorakennuksesta ja
seitsemänkerroksisesta pysäköintirakennuksesta, jonka kerroksista kolme on
maanalaisia ja neljä maanpäällisiä. Toimisto- ja pysäköintirakennuksen
kokonaisbruttoala on noin 67 000 brm2.
 Kohteen erityispiirteenä voidaan mainita LEED-sertifioinnin hakeminen. LEED
tulee sanoista Leadership in Energy and Environmental Design eli vapaasti
suomennettuna johtajuus energia- ja ympäristösuunnittelussa. Tavoitteena on edistää
vihreää rakentamista ja näin ollen suunnitteluratkaisuissa pyritään
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Näitä asioita edistävä muun muassa kohteeseen
rakennettava maalämpöjärjestelmä, päivänvalon mukaan automaattisesti säätyvä
valaistus ja vettä säästävät vesikalusteet.
 Suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty tietomalleja, joiden avulla on
havainnollistettu rakennettavaa kohdetta. Tietomalleja on myös hyödynnetty
talotekniikan törmäystarkasteluissa sekä rakentamisen aikataulutuksessa ja seurannassa.
Kuva 4.1 Arkkitehdin havainnekuva rakennuskohteesta. (Lähde: Arkkitehtitoimisto
Helin & Co.)
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4.2. Tuotannon suunnittelu ja ohjaus tietomallien ja Last
Planner menetelmän avulla
4.2.1. Yleistä
Tutkimuksen kohteena on case kohteen 4. kerroksen A-lohkon sisävalmistustöiden
suunnittelu tietomallia ja Last Planner menetelmää apuna käyttäen. Kuvassa 4.2 on
esitetty yhdistelmämalli suunniteltavasta alueesta. Yhdistelmämallissa on näkyvissä
rakenne-, arkkitehti-, lvi- ja sähkötietomalli. Tavoitteena on luoda 4D-aikataulu, joka
sisältää:
 muuratut väliseinät,
 otsarakenteet,
 ilmanvaihtokanavat,
 vesi- ja viemärijärjestelmät,
 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät sekä
 kaapelihyllyasennukset.
Kuva 4.2 Yleiskuva suunniteltavasta alueesta.
4.2.2. Käytettävät ohjelmat
Tutkimuksessa on käytetty pääsääntöisesti Teklan ohjelmia. Käytössä olivat Tekla
Structures Construction Management moduulilla varustettuna ja Tekla BIMSight.
Lisäksi käytössä oli Solibrin Model Checker ohjelma. Aikataulutusta, visualisointia ja
törmäystarkasteluja tehtiin Teklan ohjelmilla, kun taas materiaalimääriä laskettiin
Solibrin ohjelmalla.
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4.2.3. Valmisteleva suunnittelu
Valmistelevan suunnittelun tehtävänä on varmistaa, että riittävä määrä aloituskelpoisia
tehtäviä jokaiselle viikolla on olemassa. Tärkeä osa valmistelevaa suunnittelua on
suunniteltujen tehtävien aloitusedellytysten varmistaminen. Valmisteleva suunnittelu
tulisi tehdä 4-6 viikkoa ennen varsinaista toteutusajankohtaa, jolloin on vielä aikaa
ennalta ehkäistä mahdollisia ongelmatilanteita. Tietomallien käyttö valmistelevassa
suunnittelussa auttaa muun muassa suunnitelmien tarkastamisessa ja
yhteensovittamisessa, tehtävien visualisoinnissa, työjärjestysten suunnittelussa,
logistiikan ja varastoinnin suunnittelussa sekä työturvallisuuden suunnittelussa.
Suunnitelmien tarkastaminen
 Ensimmäinen vaihe valmistelevassa suunnittelussa on suunnitelmien eli tässä
tapauksessa tietomallien läpikäynti. Läpikäyntiin voidaan käyttää automaattista
törmäystarkastelua, mutta se voi antaa virheellisen kuvan todellisesta tilanteesta, sillä
kaikki törmäykset eivät ole toteutuksen kannalta oleellisia. Automaattisen
törmäystarkastelun lisäksi törmäykset on hyvä tutkia myös manuaalisesti, jotta todelliset
ongelmakohdat saadaan selville. Kuvissa 4.3 ja 4.4 on esitetty tutkittavan kohteen
ongelmakohtia.
Kuva 4.3 Kaapelihylly kulkee alakaton kanssa samassa korossa ja iv-päätelaite törmää
kaapelihyllyyn.
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Kuva 4.4 Jäähdytys- ja lämmitysputket sekä ilmanvaihtokanava törmäävät palkkiin.
Muutosten vaikutukset alla olevaan talotekniikkaan sekä alakattomaailmaan on
tutkittava.
Ongelmakohdat tulee käydä läpi suunnittelijoiden kanssa pitämällä erillinen
risteilypalaveri, jossa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ongelmien ratkaisemiseksi.
Palaveri on pidettävä hyvissä ajoin ennen työmaavaiheen aloitusta, jotta suunnittelijoilla
on aikaa ratkaista ongelmat riittävällä tarkkuudella. Rakentamisen käynnistyessä
suunnitelmien tulisi olla kunnossa, jotta rakentamisen aikaisilta ongelmilta vältytään.
Näin ollen työ voidaan toteuttaa ennakkoon suunnitellussa järjestyksessä, jolloin
säästetään aikaa ja rahaa.
Tietomallien järjestely
Törmäystarkastelujen jälkeen suunnittelijoiden tietomallit voidaan järjestellä uudelleen.
Tavoitteena on järjestellä tietomallit työjärjestyksen suunnittelua mahdollisimman hyvin
palvelevalla tavalla. Tämä helpottaa eri työvaiheiden suunnittelua ja eri
järjestelmäkokonaisuuksien hahmottamista.
 Suunnittelijat toimittivat omat tietomallinsa työmaan käyttöön IFC-muodossa. IFC-
mallit tuotiin Tekla Structures ohjelmaan, jonka avulla tietomalleista pystyttiin Model
Organizer työkalulla tekemään sellaisia kokonaisuuksia kuin itse haluttiin. Kohteen
arkkitehti ei mallintanut, mutta työmaalta löytyi mallintamistaitoinen henkilö, joka laati
arkkitehtimallin 2D-kuvien pohjalta. Arkkitehdin tekemä tietomalli on erittäin tärkeässä
roolissa rakennustyömaan tuotantoa suunniteltaessa.
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 Tässä työssä esiintyviä
tietomalleja ovat arkkitehdin
tietomalli, rakennesuunnittelijan
tietomalli, lvi-suunnittelijan
tietomalli ja sähkösuunnittelijan
tietomalli. Edellä mainittujen
tietomallien järjesteleminen Tekla
Structuresin Model Organizer
työkalulla on yksi aikaa vievimpiä
tehtäviä, mutta palkitsee lopulta
käyttäjänsä. Esimerkiksi tietomallien
objektien linkittäminen aikatauluun
helpottuu merkittävästi, kun
tietomallit on järjestelty järkevästi.
Kuvassa 4.5 on esitetty yksi tapa
tietomallien luokitteluun. Rakennus
on ensin jaettu loogisiin alueisiin
kerroksittain ja lohkoittain.
 Tämän jälkeen eri
suunnittelualojen malleista on
mietitty kokonaisuuksia, jotka on
hyvä erottaa. Arkkitehtimallista on
töiden suunnittelun kannalta hyvä
erottaa ainakin muuratut väliseinät,
kevyet väliseinät, otsarakenteet,
alakatot ja lattiapäällysteet.
Rakennemallista on puolestaan
eroteltu pilarit, palkit, ontelolaatat ja
porrashuoneet. LVI-suunnittelijan
tietomallista on eroteltu eri
järjestelmät omiksi ryhmikseen.
Erottelua on mahdollista viedä vielä
tarkemmalle tasolle. Ilmanvaihtojärjestelmästä voidaan erotella tulo- ja poistoilmapuoli
ja edelleen runko- ja haarakanavat omiksi ryhmikseen. Sähkösuunnitelijan tietomallista
omiksi ryhmikseen on hyvä jakaa kaapelihyllyt, valaisimet ja sähkökeskukset.
Asennusjärjestyksen ja virtauksen suunnittelu
 Törmäystarkastelujen ja tietomallien järjestelyn jälkeen voidaan suunnitella
looginen asennusjärjestys ja virtaus rakennustöille. Asennusjärjestyksen suunnittelu
helpottuu huomattavasti, kun tietomallit on järjestelty hyvin. Erilaisten näkymien
luominen kuin myös työvaiheiden hahmottaminen helpottuu. Case kohteen
suunniteltavia tehtäviä ovat:
Kuva 4.5 Tietomallien järjestely Model
Organizer työkalulla.
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 muuratut väliseinät,
 otsarakenteet,
 ilmanvaihtokanavat,
 vesi- ja viemärijärjestelmät,
 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät sekä
 kaapelihyllyasennukset.
Ensimmäisenä tehtävänä ovat muuraukset, jonka jälkeen toteutetaan otsarakenteet. Työt
voidaan toteuttaa osittain samaan aikaan. Kuvassa 4.6 on havainnollistettu
muuraustöiden ja otsarakenteiden sijaintia A-lohkolla. Tässä kohteessa muuraustyöt
tulisi aloittaa lohkon päädyssä olevasta wc-ryhmästä, jonka valmistuttua siirrytään
keskialueella sijaitsevan wc-ryhmän muuraukseen. Muurausten kanssa samaan aikaan
voidaan aloittaa pitkällä käytävällä sijaisevien otsarakenteiden tekeminen.
Muuraustöiden valmistuttua lohkon päädyssä, voidaan otsarakenteet aloittaa
keskialueella ja jatkaa edelleen lyhyemmän käytävän osuudelle.
Kuva 4.6 A-lohkon muuraukset ja otsarakenteet näkyvät kuvassa oranssina. Valmiina
olevat rakenteet näkyvät harmaana.
Muurausten ja otsarakenteiden valmistuttua riittävissä määrin voidaan aloittaa
talotekniikkatyöt. Talotekniikkatöiden toteutusjärjestys riippuu hyvin paljon putkien ja
kanavien keskinäisestä järjestyksestä. Tietomallien avulla on helppo määrittää oikea
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asennusjärjestys eri talotekniikkajärjestelmille vaikeammissakin tilanteissa. Kuvasta 4.7
voidaan päätellä seuraavanlainen asennusjärjestys käytävän talotekniikalle:
1. Ilmanvaihdon runkokanavat
2. Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän runkoputket
3. Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän haaraputket
4. Ilmanvaihdon haarakanavat
5. Kaapelihyllyt
Työjärjestyksen suunnittelu onnistuu helposti yhdeltä istumalta. Tietomallista nähdään
helposti oikea järjestys, eikä korkomaailmaan tarvitse vielä perehtyä millin tarkasti tässä
vaiheessa. Tärkeää on edelleen tehdä havaintoja mahdollisten törmäysten varalta,
vaikka törmäystarkastelut on jo tehty aiemmassa vaiheessa.
Kuva 4.7 Toimiston käytävän alakaton yläpuolella sijaitseva talotekniikka.
Talotekniikan tarpeet tulee huomioida hyvissä ajoin. Tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi
kaikkia muurattavia seiniä ei tarvitse muurata lattiasta kattoon, sillä suurille
ilmanvaihtokanaville on jätettävä tilaa. Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 4.8.
Talotekniikkaa varten on myös tehtävä läpimenot otsarakenteisiin valmiiksi, jotta lvis-
työt pääsevät etenemään mahdollisimman hyvin. Jos suunnitelmat on laadittu riittävällä
tarkkuudella, ei reikien sijaintien kanssa pitäisi tulla ongelmia.
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Kuva 4.8 Kuilulta lähteville suurille ilmanvaihtokanaville on jätettävä tilaa muuratun
väliseinän (lila ja keltainen) yläpäähän.
 Asennusjärjestys tulee suunnitella virtauksen kannalta järkevästi. Jokaisella
työvaiheella on oltava oma aikansa, jolloin toteutus on suoritettava tietyllä alueella.
Näin työvaiheet eivät kasaudu samalle alueelle ja vältetään päällekkäin samalla alueella
tapahtuvia töitä. Rakennuskohteiden lohkottaminen on hyvä keino alueiden
varaamiseen, mutta joskus lohkot voivat olla yksin niin isoja, että on tarpeen jakaa
lohkot edelleen pienempiin osiin. Esimerkkikohteessa on kaksi käytävää, jotka voidaan
toteuttaa eri aikaan ja tällä tavoin suunnitella työn virtausta.
 Kun asennusjärjestys on suunniteltu ja aikataulutettu, pidetään palaveri työhön
osallistuvien aliurakoitsijoiden työnjohtajien kanssa. Palaverissa käydään läpi laadittu
tuotantosuunnitelma ja sitoutetaan aliurakoitsijat toimimaan suunnitelman mukaisella
tavalla. Aliurakoitsijat voivat vielä tässä vaiheessa tuoda esiin omia näkemyksiään
asennusjärjestyksestä tai yleisistä toimintatavoista. Tavoitteena on kokonaisuuden
kannalta paras mahdollinen toteutusvaihtoehto. Yhteisen palaverin jälkeen jokaisen
urakoitsijan tulisi olla tietoinen niin omasta kuin muidenkin urakoitsijoiden
aikatauluista. Näin ollen tiedetään omien töiden mahdollisen viivästymisen vaikutus
muihin töihin. Tärkeää on myös, että tiedot kaikista mahdollisista ongelmista saadaan
nopeasti, jolloin ongelmiin voidaan vaikuttaa heti.
Aloitusedellytykset eri työvaiheille
Eri työvaiheet eroavat myös aloitusedellytystensä osalta. Kaikkia jäljempänä mainittuja
aloitusedellytyksiä ei välttämättä tarvitse varmistaa, mutta joillain tehtävillä lista voi
olla pidempikin. Kertauksena vielä Last Planner -menetelmän mukaan yleiset
aloitusedellytykset tehtäville ovat:
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 tuotantonopeus,
 suunnitelmat,
 edeltävät työt,
 liittyvät työt,
 materiaalit,
 olosuhteet,
 turvallisuus,
 mesta,
 koneet ja kalusto sekä
 jätehuolto.
Yksi valmistelevan suunnittelun tehtävistä on määrittää aloitusedellytykset eri
työvaiheille. Varmistettavat aloitusedellytykset määräytyvät aina kunkin tehtävän
mukaan. Aloitusedellytyksiä määritettäessä voidaan apuna käyttää RATU-kortteja.
Esimerkiksi otsarakennetöiden aloitusedellytysten lista näyttää seuraavalta:
 muuraukset valmiit,
 suunnitelmat kunnossa,
 mesta siivottu edeltävien työvaiheiden jäljiltä,
 telineet tilattu,
 aliurakoitsijan kanssa aloituspalaveri pidetty, aikataulu käyty läpi,
aikataulutavoitteet tiedossa ja resurssit määritelty,
 jätehuolto järjestetty,
 materiaalimenekit tiedossa, materiaalit tilattu ja tarvittava tila varastoinnille
suunniteltu.
Vastaavanlainen lista tulee määrittää valmistelevan suunnittelun aikana jokaiselle
työtehtävälle. Näin helpotetaan viikkosuunnittelun taakkaa, kun aloitusedellytykset on
valmiiksi listattu. Työnjohtajien tehtävänä on varmistaa, että vaaditut aloitusedellytykset
ovat kunnossa ja tarvittaessa he täydentävät aloitusedellytysten listaa, jos huomaavat
siinä puutteita. Jos kaikkia aloitusedellytyksiä ei pystytä varmistamaan, ei kyseessä
olevaa tehtävää voida ottaa mukaan viikkosuunnitelmaan.
 Viikkosuunnittelua tehtäessä on varmistettava tarvittavat resurssit, työmenekit ja
materiaalimenekit, minkä jälkeen voidaan helposti suunnitella telinetarpeet ja
varastoinnit. Tietomallia voidaan tässä kohtaa hyödyntää varastointialueiden
suunnittelussa ja materiaalimenekkien tarkistamisessa. Tietomallista voidaan ottaa
kuvakaappauksia kerroksittain, joihin voidaan merkitä erikseen varastointialueet eri
urakoitsijoille. Kun yhteen kuvaan merkitään jokaisen urakoitsijan varastointialueet, ei
ongelmatilanteita pitäisi syntyä. Tietomallista saatavien materiaalimenekkien avulla
voidaan suunnitella työmaan materiaalitilauksen esimerkiksi urakoitsijoittain ja
lohkoittain. Tämä helpottaa työmaan logistiikkaa ja varastointia. Hyvä logistiikka- ja
varastointisuunnittelu on tärkeää etenkin työmailla, joilla ei ole suuria varastointitiloja.
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4D-aikataulu
Ennen 4D-aikataulun luomista tulee tietomallit olla järjesteltynä aikataulutuksen
kannalta sopivalla tavalla ja aikataulu tulee olla suunniteltuna. Kun nämä vaiheet ovat
valmiit, voidaan aikataulu ja tietomallit linkittää keskenään. Näin saadaan aikaan
erittäin hyvä visuaalinen aikataulu, jossa väreillä voidaan eritellä eri töiden työvaiheita.
Tietomallien ja aikataulun linkitys tapahtuu Tekla Structuresin Task Managerilla. Task
Manageriin luodaan halutut tehtävät ja niihin linkitetään tietomalleista niihin kuuluvat
objektit. 4D-aikataulun esittämistapa tulee olla selkä ja helppolukuinen. Tämän vuoksi
käytettävät värit tulee miettiä tarkkaan ja värikoodien merkitykset tulee avata, jotta
väärinkäsityksiltä vältytään.
 Kuvassa 4.9 on esitetty 4D-aikataulu käytännössä. Kuvassa näkyviä tehtäviä ovat
muuraustyöt ja otsarakennetyöt. Värikoodien merkitykset ovat seuraavanlaiset:
 harmaa = valmistunut työ,
 vihreä = viime viikolla valmistunut työ,
 keltainen = tällä hetkellä käynnissä oleva työ,
 oranssi = kahden seuraavan viikon sisällä käynnistyvä työ.
Kuva 4.9 4D-aikataulu käytännössä.
Näillä tiedoilla voidaan päätellä, että otsarakennetyöt ovat käynnissä pitkällä käytävällä
ja muuraustyöt ovat valmistuneet lohkon päädyssä jonka jälkeen muurarit ovat siirtyneet
keskialueella oleviin muuraustöihin. Värikoodien käytöstä voidaan sopia aina halutulla
tavalla. Tärkeää on kuitenkin, että värit erottuvat selkeästi ja ne ovat yksiselitteisiä.
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 Kuvan 4.10 4D-aikataulussa on mukana myös talotekniikkatöitä, joiden aikataulutus
on mahdollista toteuttaa samalla tavalla kuin muidenkin tietomalleissa näkyvien
rakenteiden. Tietomallien avulla talotekniikkatöiden korkojen ja asennusjärjestysten
hahmottaminen helpottuu huomattavasti. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että
talotekniikkatöistä laaditaan myös 4D-aikataulu.
Kuva 4.10 Talotekniikkatöiden 4D-aikataulutusta.
Tietomalleista voidaan saada huomattavia etuja talotekniikkatöiden niin töiden
suunnitteluun kuin valvontaan. Kaikkia talotekniikkajärjestelmiä voidaan tarkastella
yhdellä istumalla, mikä helpottaa erityisesti kokonaisuuden hahmottamista. Näiden
lisäksi myös mahdollisten päällekkäisyyksien hahmottaminen helpottuu.
4.2.4. Viikkosuunnittelu
Viikkosuunnittelu pohjautuu valmistelevaan suunnitteluun. Työnjohtajat laativat omat
viikkosuunnitelmansa valmistelevan suunnitelman pohjalta omien vastuualueidensa
mukaisesti. Sisävalmistustyövaiheessa on tärkeää, että rakennepuolen työnjohtajat
toimivat yhteistyössä talotekniikkapuolen työnjohtajien kanssa. Näin on mahdollista
saavuttaa kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen lopputulos.
 Työnjohtajien tehtävänä on varmistaa jokaiselle tehtävällä aloitusedellytysten
toteutuminen. Kun aloitusedellytykset on aidosti varmistettu, töiden eteneminen on
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jouhevaa ja turhilta ongelmilta työn aikana vältytään. Töiden tarkka suunnittelu
ennakkoon vähentää työnaikaisia ongelmia. Kaikille viikkotehtäville on myös asetettava
selkeät tavoitteet ja varmistettava, että aliurakoitsijan työnjohtaja on ymmärtänyt
asetetut tavoitteet ja sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Listat
kunkin tehtävän aloitusedellytyksistä tulisi olla laadittuna jo valmistelevan suunnittelun
aikana 4-6 viikkoa ennen varsinaista toteutusta.
 Tärkeä osa viikkosuunnittelua on 4D-aikataulun tulostaminen aliurakoitsijoiden
työnjohtajien tai nokkamiesten käyttöön. Tulostetulla 4D-aikataululla on helppo esittää
viikon tavoitteet ja sitouttaa aliurakoitsija yhteiseen päämäärään. Jokaiselle
aliurakoitsijalle on mahdollista tulostaa vain heidän töihinsä liittyvät rakenneosat. Kuva
4.11 esittää samaa tilannetta ajallisesti kuin kuva 4.10, mutta kuvassa näkyy vain
valmistuneet työt sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään liittyvät työt. Viikon alussa
jokaiselle aliurakoitsijan työnjohtajalle jaetaan 4D-aikataulu viikon tavoitteista ja
palaute edellisen viikon töistä sekä tieto onko aikataulussa pysytty.
Kuva 4.11 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään liittyvät sekä valmistuneet työt 4D-
aikataulussa.
Työnjohtajat voivat käyttää tietomalleja viikkosuunnittelunsa tukena myös muilla
tavoilla. Esimerkiksi telinetarpeiden hahmottaminen onnistuu tietomallin avulla erittäin
helposti. Tietomallista on myös mahdollista nopeasti ottaa mittoja, jos on tarvetta
tarkastaa suuruusluokkia toteutettavan työn osalta.  Määrälaskenta tietomallin avulla
onnistuu myös ja tätä tietoa voidaan käyttää materiaalien tilaamiseen. Myös logistiikan
ja varastoinnin suunnitteluun voidaan tietomallin kautta hakea tukea. Varastointia ja
43
logistiikkaa ajatellen tietomallista voidaan ottaa kuvakaappaus, johon lisätään
myöhemmin varastointialueet eri urakoitsijoille. Alueet tulee olla merkitty selkeästi.
4.2.5. Työn toteuman valvonta
Viikkosuunnitelmien töiden toteumaa tulee valvoa aktiivisesti. Mahdolliset ongelmat on
heti raportoitava ja kirjattava muistiin. Näin ongelmatilanteisiin voidaan miettiä
ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. Viikkosuunnitelman toteuman seurannalla on kolme
tärkeää merkitystä, jotka ovat (Koskela et al. 2011):
1. Viikkosuunnitelmat on tarkoitettu toteutettaviksi.
2. Kun työt todetaan valmiiksi, voidaan mesta luovuttaa seuraavalle urakoitsijalle.
3. Tehtävien toteutumatta jäämisestä saadaan tietoa mahdollisista ongelmista.
Viikkosuunnitelmien toteuman valvonta on pääasiallisesti viikkosuunnitelmasta
vastaavan työnjohtajan tehtävä. Työnjohtaja valvoo töiden etenemistä työmaalla ja
raportoi töiden etenemisestä viikoittain aikatauluinsinöörille, joka päivittää
työnjohtajilta saamansa toteumatiedon tietomalliin. Suunniteltua aikataulua voidaan
näin verrata toteumaan. Jos suunnitellusta aikataulusta aletaan jäädä jälkeen, tulee
asiaan puuttua välittömästi, selvittää syyt aikataulusta jäämiseen ja korjata asia sen
vaatimalla tavalla.
Kuva 4.12 Toteuman esittäminen tietomallin avulla.
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 Työnjohtajat laskevat myös viikoittain tehtävien toteumaprosentin (TTP). Tehtävien
toteumaprosentti muodostuu viikkosuunnitelman suunniteltujen ja toteutuneiden
tehtävien suhteesta. Viikkosuunnitelman tehtävät merkitään joko toteutuneeksi tai
toteutumattomaksi. Tavoitteeksi TTP:lle tulee asettaa yli 80 %, jolloin töiden
suunnittelun tason voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla. Erinomaisena suoritustasona
voidaan pitää yli 85 % tulosta (Koskela et al. 2011).
 TTP seurannan tulee olla ehdottoman rehellistä, koska muutoin tavoiteltavissa
olevia hyötyjä ei voida saavuttaa. Jotta tehtävä voidaan merkitä valmiiksi, tulee sen olla
100 % valmis. Jos 95 % valmis tehtävä merkitään 100 % valmiiksi, saadaan virheellinen
tulos, joka on jatkoa ajatellen hyödytön. Liitteessä A on esitetty työmaalla tehty
viikkosuunnitelma.
 Tietomalleihin päivitetty aikataulutilanne ja TTP tulokset tulee käydä läpi
aliurakoitsijapalavereissa viikoittain. Palaverissa käsitellään toteutuneet tehtävät ja
toteutumatta jääneet tehtävät sekä tehtävien kulkua hidastaneet tekijät. Kuvassa 4.12 on
esitetty tietomalliin päivitetty toteumatilanne. Toteumatilannetta esitettäessä on hyvä
piilottaa näkyvistä suunnitelmissa olevat tehtävät eli näytetään vain toteutuneet työt.
Värikoodit ovat samat kuin aiemmin.
4.2.6. Syiden etsintä ja niihin vaikuttaminen
Tärkeä osa viikkosuunnittelua on viikon tavoitteiden toteutumisen tai
toteutumattomuuden läpikäyminen. Jos tehtävä on onnistunut tavoitteiden mukaisesti,
voidaan olla tyytyväisiä omaan työnsuunnitteluntasoon. Jos tavoitteista ollaan syystä tai
toisesta jääty jälkeen, on oleellista, että syyt tavoitteiden toteutumattomuuteen
selvitetään. Syitä tavoitteista jäämiseen voi olla useita, minkä vuoksi on tärkeää tutkia
asiaa, jotta seuraavalla viikolla osataan kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.
Tavoitteena on, että jatkossa pystytään paremmin huomioimaan ongelmia aiheuttaneita
tekijöitä.
 Työnjohtajien tulee käydä viikkosuunnitelmansa aina läpi viikon päätteeksi, jolloin
he toteavat onko tehtävä tullut tehdyksi. Jos tehtävä ei ole valmistunut suunnitelman
mukaisesti, kirjaavat työnjohtajat ylös syitä miksi työ ei ole valmistunut. Työnjohtajien
tulee olla myös itsekriittisiä, sillä vika voi myös olla omassa suunnittelussa. Toisin
sanoen odotukset ovat olleet liian korkealla todellisuuteen nähden. Yleisimpiä syitä
töiden toteutumatta jäämiselle ovat seuraavat:
 materiaalien puute,
 töiden huono koordinointi,
 tiedon puute,
 muutokset,
 resurssien puute,
 työkalut (ei työkaluja tai rikkinäiset työkalut),
 ristiriitaiset suunnitelmat ja
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 onnettomuudet.
 Syiden ja syyllisten etsintä tulee kuitenkin pitää eri asioina. Tarkoituksena ei ole
esittää kenen syytä on, että aiottu työ ei ole valmistunut vaan etsiä kaikki syyt, jotka
ovat vaikuttaneet myöhästymiseen. Näin toimittaessa on mahdollista parantaa jatkossa
omaa työskentelyä syyttelyn sijaan.
4.3. Tietomallilta vaadittavat ominaisuudet
4.3.1. Yleiset tietomallivaatimukset 2012
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on COBIM kehittämishankkeen tulos.
Tietomallintamisen käyttö rakennusalalla on kasvanut nopeasti viime vuosina ja näin on
syntynyt tarve yleisille tietomallivaatimuksille. Tällä hetkellä on tarve määritellä entistä
täsmällisemmin mitä ja miten mallinnetaan kaikissa rakennushankkeen vaiheissa.
(YTV2012 osa 1.)
 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 koostuu neljästätoista osasta, jotka ovat:
1. Yleinen osuus
2. Lähtötilanteen mallinnus
3. Arkkitehtisuunnittelu
4. Talotekninen suunnittelu
5. Rakennesuunnittelu
6. Laadunvarmistus
7. Määrälaskenta
8. Mallien käyttö havainnollistamisessa
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä
10. Energia-analyysit
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa
Jokaisessa osassa esitetään vaatimukset, joiden on tarkoitus selkeyttää tietomallilta
haluttuja ominaisuuksia. Vaatimusten lisäksi on annettu ohjeet, jotka auttavat halutun
vaatimuksen saavuttamisessa. Tässä tutkimuksessa painotetaan tietomallien
hyödyntämistä rakennustuotannon näkökulmasta.
 Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osassa 11 on esitetty rakentamisen ohjaukseen
liittyvät vaatimukset ja ohjeet seuraavalla tavalla:
”Vaatimus
Rakennus rakennetaan valmiiksi asiakirjojen ja tietomallien osoittamalla tavalla,
rakennustyön aikana päätettävien muutosten mukaisesti.  Koordinoidaan
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tietomallinnuksen toimintatavat ja yhteistyö. Rakentamisen ohjauksella varmistetaan
sopimuksenmukainen toteutus, rakentamisaikaisten tietomallinnustehtävien suoritus,
tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen
valmistuminen suunnitelmien mukaisesti todetaan vastaanotossa.
Tietomallikoordinaattori huolehtii siitä, että kaikki vastuulliset osapuolet ovat
toimittaneet sopimuksissa vaaditut toteumatiedot.
Ohje
”Tietomallien avulla voidaan tehostaa erilaisia työmaan prosesseja. Urakoitsija
voi hyödyntää tietomalleja työmaalla esimerkiksi:
 kokonaisuuden ja tilankäytön hahmottamisessa
 työvaiheiden aloituspalavereissa
 hankintatoimessa
 sijaintikohtaisessa määrälaskennassa
 mittojen ja korkeusasemien tarkastelussa
 työmaa-alueen käytön suunnittelussa (mm. aidat, työmaatilat, työmaaliikenne,
paikoitus, varastointi, sähkö ja valaistus)
 logistiikkasuunnittelussa kuten nostojen ja siirtojen suunnittelussa (esim.
torninostureiden ulottuvuudet ja rakennushissien sijoitus)
 konepaja- ja elementtituotannossa
 laitteiden ulkomittojen tarkentamisessa mm. tarvittavien haalausreittien osalta
 työturvallisuussuunnittelussa ja riskien arvioinnissa (esim. putoamissuojaukset,
suojakaiteet, suojakatokset, kiinnitykset ja ankkuroinnit)
 telinesuunnittelussa
 urakoitsijapalavereissa ja työvaiheiden aloituspalavereissa
 osapuolten välisessä 4D-aikatauluhallinnassa (suunnittelu, valmistus, asennus)
 visualisoinnissa.”
Tuotantoon luovutettavien tietomallien määrittelyä on käsitelty yleisten
tietomallivaatimusten 2012 osassa 13. Vaatimukset ja ohjeet on esitetty seuraavalla
tavalla:
”Vaatimus
Tuotannon käyttöön luovutettavat tietomallit yksilöidään, ja niiden käyttötarkoitus sekä
laadunvarmistus todetaan osapuolten yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijalle
esitellään mallien käyttöön liittyvät menettelyt ja käytännöt. Lisäksi sovitaan
tarvittavista katselmusmenettelyistä ja -tilaisuuksista rakentamisen aikana. Urakoitsija
esittää omalta kannaltaan mihin tarkoitukseen tietomalleja tullaan käyttämään.
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Ohje
Urakkaneuvotteluvaiheessa suunnitelmien katselmoinnin yhteydessä järjestetään
katselmus, jossa rakennuttaja, pääsuunnittelija ja muut tarvittavat suunnittelijat sekä
urakoitsijat toteavat käytössä olevat tietomallit sekä niiden tuottamisessa käytetyt
mallinnusohjelmat ja versiot. Samalla todetaan urakkasopimukseen sisältyvät
malliversiot. Tuotantoon luovutetaan tietomallien alkuperäis- ja IFC-versiot.
Katselmuksessa todetaan myös tietomallien pääsisältö, käyttötarkoitus, valmiusaste ja
versio. Nämä voidaan todeta tietomalliselostuksen avulla, ja samalla varmistetaan, että
tietomalliselostus on ajan tasalla. Lisäksi todetaan mahdolliset muut tilaajan
suunnittelijoille esittämät mallinnusvaatimukset ja -ohjeet, jotka ovat vaikuttaneet
mallien sisältöön ja esim. käytettäviin tunnisteisiin yms.
Katselmuksessa tulee todeta myös, että suunnittelijat ovat tehneet mallien
laadunvarmistuksen osaltaan ja mallit on yhteensovitettu yhdistämällä eri
suunnittelualojen mallit. Samalla varmistetaan mahdollisten sovittujen korjausten
toteutus tai tilanne. Laadunvarmistukseen liittyvien dokumenttien tulee olla
urakoitsijoiden käytettävissä, mm. tietomallivaatimusten osan 6. Laadunvarmistus
mukaiset tarkastuslistat.
Katselmuksessa sovitaan myös yhdistelmämallin kokoamisesta, kenen vastuulla
kokoaminen on sekä käytettävät työkalut ja osamallit.
Mallisisältöjen lisäksi todetaan muut osapuolten jatkotehtävät ja niihin liittyvät
menettelytavat. Näitä ovat mm. mallintamisen eteneminen ja mallien tarkentuminen,
erityiset mallien julkaisuvaiheet, työmallien päivitysväli, mallien jakelu projektipankin
kautta, muutosten ja versioiden hallinta, laadunvarmistus sekä näihin liittyvät
koordinointitehtävät ja vastuut.
Yhtenä osa-alueena katselmuksessa todetaan urakoitsijoiden vastuulla olevat
mallinnustehtävät ja -ohjelmistot sekä näiden tietomallien mahdollinen muu käyttö ja
jakelu.
Osapuolten tulee myös sopia mitä muuta tietoa malliin tallennetaan sekä kuka
määrittelee ja tallentaa tiedon eri malleihin. Näitä ovat esim. suunnitteluaikataulun
määrittely mallissa, hankintapakettijaon esittäminen tai suunnittelun valmiusasteen
esittäminen mallin osille.
Muiden suunnitelmadokumenttien osalta todetaan, mitkä piirustukset on tulostettu
mallista, ja on suositeltavaa, että tietomallilähde merkitään näkyviin
piirustusluetteloihin.
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Tietomallien valmiusasteen ja muiden hankkeen erityistarpeiden perusteella osapuolten
tulee sopia myös tarvittavista mallintamista koskevista jatkokatselmuksista.
Tietomallien katselmointi tulee dokumentoida yhteiseen kokousmuistioon tai
vastaavaan.”
Tietomalliohjeissa on määritelty vaatimuksia tietomalleille yleisellä tasolla melko
hyvin. Jos ajatellaan tietomallien hyödyntämistä työmaalla, on tietomalleilta
vaadittavissa asioissa mentävä tarkemmalle tasolle. Riippuen käytössä olevista
ohjelmistoista ja tietomallia hyödyntävän tahon tavoitteista, tulisi tietomalleille
määritellä erilaisia asioita liittyen tietomalleihin sisällytettäviin tietoihin. Oleellisimpia
asioita tuotannon kannalta ovat lohko- ja kerrostiedot, materiaalitiedot ja fyysiset mitat.
4.3.2. Haastattelut
Haastateltavat
Tietomallintamisen tämänhetkistä tilannetta selvitettiin haastattelujen avulla.
Haastatteluihin osallistui yhteensä viisi henkilöä eri suunnittelutoimistoista. Mukana oli
arkkitehtisuunnittelija, lvi-suunnittelijoita ja sähkösuunnittelija. Tavoitteena oli kerätä
eri suunnittelualojen asiantuntijoiden näkemyksiä tietomallintamisen nykytilanteesta ja
selvittää minkälaisella tarkkuudella tietomalleja on mahdollista tehdä. Haastatteluihin
osallistuivat seuraavat henkilöt:
 Mikko Liikanen, RE-Suunnittelu
 Juha Pentikäinen, ClimaConsult
 Janne Kivelä, Helin & Co
 Roni Leppänen, Lausamo
 Tuomo Korpi, Projectus Team
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelun hyvänä
puolena voidaan pitää sen vapaamuotoisuutta, jolloin haastattelutilanteesta muodostuu
molemmille osapuolille luonteva tapahtuma. Haastattelun runkona toimi yhtenäinen
kysymyssarja, joka oli sama kaikille suunnittelijoille. Haastattelukysymykset on esitetty
liitteessä B.
Tulokset
Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että varsinkin suurten kohteiden
suunnittelu tapahtuu pääsääntöisesti mallintamalla. Mallintamalla suunniteltaessa
suunnitelmista saadaan laadukkaampia, mutta suunnittelu vie enemmän aikaa
(Pentikäinen 2013; Liikanen 2013). Tällä hetkellä mallintamista rajoittavana tekijänä
voidaan pitää osaamista. Suunnitteleminen mallintamalla on erilainen prosessi kuin
perinteisellä tavalla suunnittelu. Tämä vaatii prosessiuudistuksia ja erityistä huomiota
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suunnitteluaikatauluun. (Kivelä 2013.) Luonnollisesti myös rakennuttajilla on suuri
vaikutus suunnittelutavan valintaan (Korpi 2013; Leppänen 2013).
 Haastateltavat nimesivät mallintamiseen ja mallien tarkastelemiseen yleisimmin
käytettävät ohjelmat seuraavasti:
 Autodesk Revit
 Graphisoft ArchiCAD
 MagiCAD
 Autodesk Navisworks
 Solibri Model Checker
 Tekla BIMSight
Listasta puuttuu Tekla Structures ohjelma, jota useat rakennesuunnittelijat käyttävät
mallinnustyössään. Haastatteluissa ei kuitenkaan ollut mukana rakennesuunnittelijaa,
koska pääpaino tutkimuksessa on sisävalmistustöissä.
 Tämänhetkinen mallinnus tapahtuu pääosin YTV2012 ohjeistuksen mukaan, mutta
välillä tilaajat voivat vaatia myös tarkempaa suunnittelua. Suunnittelijoiden tavoitteena
on mallintaa mahdollisimman tarkasti, mutta tietyt toleranssi on kuitenkin huomioitava.
Mallinnus on mahdollista toteuttaa millin tarkkuudella, mutta tarkempi mallinnus ja
muutosten tekeminen tarkkoihin malleihin vie enemmän aikaa. Yleisesti ottaen hyvänä
toleranssina LVIS-suunnittelussa voidaan pitää 50 millimetriä. Kivelän (2013) mukaan
lähes minkä tahansa mallintaminen on mahdollista. Mallintamiselle on kuitenkin
varattava sitä enemmän aikaa mitä tarkempia tietomalleja halutaan. On kuitenkin
muistettava, että mallinnettavilla asioilla on oltava jokin tarve. Esimerkiksi
patteriputkien kytkentäjohtojen millintarkkaa mallintamista voidaan jo pitää
tarpeettomana. LVIS-suunnittelijoilla on käytössään kattavat objektikirjastot, joista
löytyy muun muassa erilaisia päätelaitteita, sulkuventtiilejä, johtoteitä, sähkökeskuksia
ja valaisimia. Leppäsen (2013) mukaan sähkösuunnittelijan tietomalliin on mahdollista
mallintaa myös kytkimet ja pistorasiat, mutta tämä tekee mallista raskaan käyttää.
Objektikirjastojen avulla voidaan mallintaa olemassa olevilla tuotteilla. Joissain
kohteissa urakoitsija on toimittanut suunnittelijoille oman tuotekirjaston käyttämistään
tuotteissa, jolloin suunnittelijat pystyvät mallintamaan urakoitsijan käyttämillä
tuotteilla.
 Tietomalleihin voidaan sisällyttää tietoa lähes rajattomasti. Tavoitteena on
kuitenkin, että malleihin sisällytetään vain sellaista tietoa, josta on hyötyä hankkeen
osapuolille. Yksi tärkeimmistä tietomallista saatavista tiedoista on määrätieto. Tätä
varten tietomallien objektit on tyypitettävä ja määritettävä oikein.
Arkkitehtisuunnittelijan tietomallista yleisimmin tarvittuja tietoja ovat:
 tilojen määrät,
 pinta-alat ja
 rakennusosien tyypit.
50
LVI-suunnittelijoiden tietomalleista löytyy yleisesti seuraavat tiedot:
 putkien koko,
 putkien tyypit,
 laitetiedot,
 eristeet ja
 materiaalipaksuudet.
Sähkösuunnittelijan tietomallissa kerrotaan yleensä:
 tyyppinumerot,
 mallit ja
 käyttöjännitteet.
Kaikkien suunnittelijoiden tietomalleihin lisätään yleensä myös kerros- ja lohkotietoja.
Tämä helpottaa materiaalien varastoinnin ja logistiikan suunnittelussa sekä
materiaalilistojen tekemisessä. Tietomalleihin voidaan lisätä lähes mitä tahansa tietoa
tilaajan tarpeiden mukaan. Tietyille objekteille voidaan antaa yksilöllisiä tietoja, mikä
helpottaa esimerkiksi tarkastuksissa. Jälleen on kuitenkin muistettava, että lisättävällä
tiedolla on oltava jonkinlainen funktio. Tiedon lisääminen tietomalliin on aina jonkun
työtehtävä.
 Haastateltujen henkilöiden mukaan suurimmat ongelmat tietomallien kanssa
työskenneltäessä tulevat tällä hetkellä aikatauluista. Suunnitteluaikatauluissa tulisi
huomioida, että mallintamalla suunniteltaessa suunnitteluun tulisi varata enemmän aikaa
kuin perinteisessä suunnittelussa. Varsinkin luonnossuunnitteluvaiheessa suunnitteluun
joudutaan panostamaan enemmän ja tekemään jo tiettyjä linjauksia lopputulosta
ajatellen. Joskus tilaajat haluavat tietomalleja, vaikka tarvittavia lähtötietoja ei ole vielä
saatavilla. Suunnittelun rytmittämiseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun tulisi kulkea selkeästi edellä
talotekniikkasuunnittelua. Yleinen ongelma on rakennesuunnitelmiin tulevat muutokset
myöhäisessä vaiheessa, jolloin talotekniikkasuunnittelu on jo edennyt pitkälle.
Rakennesuunnitelmiin ilmestyy esimerkiksi uusia kantavia rakenteita, jotka risteävät
ilmanvaihtokanavien kanssa. Arkkitehtisuunnitelmista tärkeä on esimerkiksi
alakattomaailma, joka määrittää hyvin paljon taloteknisten päätelaitteiden sijaintia.
Hyvällä suunnitteluaikataululla on mahdollista säästää aikaa ja rahaa. Suurissa kohteissa
ongelmaksi saattaa muodostua myös tietomallien suuri koko. Tämänhetkisten
tietokoneiden kapasiteetti ei riitä käsittelemään tietomalleja.
 Suunnittelijoiden välinen tietomallien jakaminen tapahtuu yleensä projektipankin
kautta. Jokainen suunnittelija tallentaa mallinsa projektipankkiin ja voi hakea sieltä
muiden suunnittelijoiden malleja. Mallien tallennus projektipankkiin tapahtuu yleensä
IFC-muodossa. Tietomallien tallentamisesta projektipankkiin sovitaan yleensä
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tietomallintamisen aloituspalaverissa. Sopiva tallennusrytmi on 2-4 viikko riippuen
kohteesta. Säännöllisin väliajoin pidetään myös tietomallien yhteensovituspalavereja,
joissa käydään läpi eri suunnittelualojen risteilyjä ja sovitaan ongelmien ratkaisemisesta.
Projektipankkiin olisi hyvä luoda erilliset kansiot suunnittelijoita ja työmaata varten.
Tämä ehkäisee väärinkäsitysten syntymistä ja väärillä suunnitelmilla tapahtuvaa
toteutusta.
 Tietomallintaminen nostaa suunnitelmien laatua huomattavasti ja helpottaa eri
suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittamista. Tilaajien tulisi löytää tietomalleista
hyötyjä itselleen, jolloin tiedettäisi paremmin mistä maksetaan, kun tilataan
tietomallisuunnittelua. Varsinkin luonnossuunnitteluvaiheeseen tulisi varata enemmän
aikaa. Hyvien lähtötietojen toimittaminen ja hyvä suunnitteluaikataulu ovat tärkeässä
roolissa tietomallisuunnittelun onnistumisessa. Tulevaisuudessa näihin asioihin tulisi
panostaa enemmän. Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä, että tietomallien käyttö
tulee lisääntymään, kun osaaminen ja käytettävät ohjelmat kehittyvät.
4.3.3. Tutkimuksen aikana tehdyt havainnot
Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeässä roolissa etenkin
suurissa rakennuskohteissa. Tietomallien avulla törmäystarkastelujen tekeminen
helpottuu huomattavasti verrattuna perinteiseen paperikuvien avulla tehtävään
suunnitelmien vertailuun. Työmaan työjärjestys tulisi suunnitella hyvissä ajoin, jotta
suunnittelijat pystyvät hyvissä ajoin tarkastamaan törmäykset. Työjärjestys voi olla
esimerkiksi kerroksittain ylhäältä alaspäin, jolloin suunnittelijat voivat hioa
suunnitelmat kuntoon järjestelmällisesti sovittu alue tai kerros kerrallaan.
  Törmäystarkasteluja varten suunnittelijoiden olisi hyvä jakaa tietomallinsa
kerroksittain. Jokaiselta suunnittelijalta tulisi olla oma IFC-malli jokaisesta kohteen
kerroksesta. Lisäksi eri järjestelmät olisi hyvä eritellä omiin IFC-malleihin. HOTT
kohteessa esimerkiksi LVI-suunnittelijan tietomalli toimitettiin kahtena IFC-mallina.
Ensimmäisessä mallissa oli kerrokset 1-3 ja toisessa mallissa kerrokset 4-7. Kuvassa
4.13 on LVI-suunnittelin IFC-malli kerroksista 4-7. Samassa tietomallissa on esitetty
vesi- ja viemäriverkosto, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä sekä ilmanvaihtojärjestelmä.
Jos samaan näkymään lisätään vielä arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja
sähkösuunnittelijan tietomallit, voi kokonaisuuden käsittely käydä jo raskaaksi käytössä
olevalle tietokoneelle. Tämän vuoksi tietomallit olisi hyvä jakaa pienempiin
kokonaisuuksiin. Myös kappaleessa 4.2.3 puhutusta tietomallien järjestelystä tulee
helpompaa, jos LVI-suunnittelija luo valmiiksi eri tiedostot eri järjestelmille
kerroksittain. Hyvä tapa mallien jakamiseen voisi olla esimerkiksi järjestelmittäin:
1. Vesi- ja viemärijärjestelmä
2. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä
3. Ilmanvaihtojärjestelmä
Myös sähkösuunnittelijan tietomalli voidaan jakaa osiin esimerkiksi seuraavalla tavalla:
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1. Johtotiet ja sähkökeskukset
2. Valaisimet
Lisäksi tietomallit voidaan edelleen jakaa kerroksittain, jolloin yhden kerroksen
törmäystarkastelujen tekeminen ja töiden suunnittelu helpottuu. Tärkeää on kuitenkin,
että kaikille suunnittelijoille on annettu yhtenäiset ohjeet tietomallien tallentamisesta
projektipankkiin.
Kuva 4.13 HOTT kohteen LVI-suunnittelijan tietomalli.
 Työmaan näkökulmasta tärkeimmät asiat tietomallien hyödyntämisessä ovat
törmäystarkastelut, materiaalimenekit ja työjärjestyksen suunnittelu.
Törmäystarkastelujen avulla voidaan etukäteen selvittää mahdolliset ongelmatilanteet,
jolloin työmaalla voidaan keskittyä toteutukseen eikä ongelmanratkaisuun.
Materiaalimenekkien avulla voidaan aluekohtaisesti suunnitella työmaan tilaukset,
jolloin vältytään turhalta varastoinnilta työmaalla. Työmaan materiaalitilaukset voidaan
suunnitella esimerkiksi 1-2 viikon tarpeiden mukaan. Tämä on hyödyllistä etenkin
kohteissa, joissa on vähän varastointitilaa. Tavoitteena on saada oikea määrä materiaalia
työmaalle oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Hyvällä työjärjestyksen suunnittelulla
vältetään niin sanottua uudelleen tekemistä. Kun asiat tehdään oikeassa järjestyksessä,
ei tarvitse välillä purkaa ja tehdä uudestaan.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1. Yhteenveto
Tietomallien käyttö rakennusalalla on ollut suuressa kasvussa viimeisen
vuosikymmenen aikana. Tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat ovat kaikki löytäneet
suuria etuja tietomallipohjaisesta suunnittelusta. Suurissa projekteissa
tietomallipohjaista suunnittelua voidaan nykyään pitää jo edellytyksenä projektin
toteutukselle. Tulevaisuudessa tietomallipohjainen suunnittelu tulee lisääntymään
entisestään ja mahdollisesti kaikki suunnittelu tulee siirtymään tietomallipohjaiseksi.
 Projektissa, jossa kaikki suunnittelijat tekevät tietomallipohjaista suunnittelua, on
mahdollista ainakin teoriassa ratkaista kaikki ongelmat suunnittelupöydällä.
Tietomallipohjaiselle suunnittelulle tulisi kuitenkin varata enemmän aikaa kuin
perinteisellä suunnittelutavalla suunniteltaessa. Suunnitteluaikataulua luotaessa yksi
tärkeimmistä asioista on arkkitehtisuunnittelun ja rakennesuunnittelun eteneminen
selkeästi talotekniikkasuunnittelun edellä. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki kantavat
rakenteet ovat kunnossa ennen kuin talotekniikkasuunnittelua lähdetään viemään toden
teolla eteenpäin. Usein ongelmia on aiheutunut esimerkiksi uusien palkkien
ilmestymisestä rakennesuunnitelmiin, kun talotekniikkasuunnittelua on jo viety pitkälle.
Näin tapahtuessa joudutaan talotekniikan reitit suunnittelemaan uudestaan, mikä
aiheuttaa ylimääräistä työtä, joka olisi voitu välttää paremmalla suunnitteluaikataululla.
 Rakennusten tarkka suunnittelu ei pitäisi olla ongelma, jos vertauskuvaksi otetaan
laiva- tai autosuunnittelu. Laivoissa ja autoissa tarvittavalle tekniikalle on suhteellisesti
paljon vähemmän tilaa kuin rakennuksissa, mutta toteutusvaiheen ongelmia ilmenee
rakennustuotannossa tähän nähden yllättävän paljon. Yksi erittäin tärkeä osa
rakennusten suunnittelussa on suunnittelun ohjaus, jonka tulisi ohjata suunnitelmien
valmistumista kokonaisuutta halliten. Hyvällä suunnittelun ohjauksella voidaan
aikaansaada hyvät ja luotettavat suunnitelmat, joiden avulla toteutusvaiheessa voidaan
enemmän keskittyä toteutukseen eikä suunnitelmien korjaukseen. Tietomallipohjaisessa
suunnittelussa tulisi olla nimettynä tietomallikoordinaattori, joka huolehtii eri
suunnittelualojen tietomallien yhteensopivuudesta ja aikataulusta.
 Myös urakoitsijat ovat alkaneet hyödyntää tietomalleja entistä enemmän.
Tietomalleja käytetään muun muassa törmäystarkasteluissa, töiden suunnittelussa ja
aikatauluttamisessa. Runkorakenteiden aikataulutus tietomallien avulla on jo melko
yksinkertaista, mutta sisävalmistustöiden aikataulutusta ei vielä suuressa määrin ole
tehty. Sisävalmistustöiden aikataulutusta voidaan ainakin teoriassa tehdä samalla tavalla
kuin runkovaiheen aikataulutusta. Esimerkiksi arkkitehtimallista on aikataulutettavissa
muun muassa muuraukset, otsarakenteet, väliseinät ja lattiapinnoitteet. Muuraukset ja
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otsarakenteet ovat helppoja aikataulutettavia, mutta väliseiniin liittyy jo enemmän
haasteita. Väliseinät koostuvat rungosta, levytyksestä, villoituksesta, sähköputkituksesta
ja tuplauksesta. Näiden kaikkien asioiden esittäminen tietomallin avulla on tällä hetkellä
erittäin haastavaa. Lisäksi väliseiniin liittyy myös tasoitus- ja maalaustyöt. Väliseinä
voidaan esittää yhtenä objektina, joka voidaan esittää aikataulussa työn alla olevana
objektina tai valmiina objektina. Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa hämmennystä
aikataulutuksessa, koska näkymä ei muutu, vaikka työvaihe on eri. Sama asia aiheuttaa
ongelmia alakattotöiden aikataulutuksessa. Esimerkiksi metallikasettikattojen
asennustyö koostuu kiinnikkeiden ja rungon asentamisesta, tekniikkakasettien
asentamisesta ja umpeen laittamisesta. Tekniikkakasettien asentamisen jälkeen
talotekniikkaurakoitsijat asentavat alakattoihin liittyvät päätelaitteet. Näitä työvaiheita
on myös vaikea visualisoida tietomallin avulla, jos alakatot on mallinnettu huoneittain
tai alueittain isoina objekteina. Tulevaisuudessa arkkitehdin tehtäviin kuuluu luultavasti
alakattojaon tekeminen tietomalliin, jolloin myös talotekniikkasuunnittelijoiden työ
helpottuu. Alakattosuunnitelma on tärkeä osa talotekniikan päätelaitteiden osalta. Tämä
on myös yksi syy siihen, miksi arkkitehtisuunnittelun tulee kulkea reilusti
talotekniikkasuunnittelun edellä.
 Talotekniikkaosien aikataulutus tietomallia hyväksi käyttäen onnistuu hyvin ainakin
vesi- ja viemärijärjestelmien, ilmanvaihtojärjestelmän, lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmän sekä kaapelihyllyjen osalta. Aikataulutus edellä mainituille
järjestelmille onnistuu samaan tapaan kuin runkovaiheen aikataulutus. Hyvä ominaisuus
talotekniikkamalleille olisi materiaaliluetteloiden ottaminen tietomallista. Jos
tietomalleihin pystytään mallintamaan osat sellaisina kuin ne työmaallakin ovat,
voidaan tietomalleista ottaa täydelliset osaluettelot. Osaluetteloiden avulla voidaan tilata
juuri oikeat osat, juuri oikeaan aikaan ja juuri oikeaan paikkaan.
 Töiden suunnittelussa voidaan tietomallien lisäksi hyödyntää myös Lean
Construction työkalua nimeltään Last Planner. Menetelmä on saanut alkunsa jo 1990-
luvun alussa, mutta ei jostain syystä ole vielä vakiintunut käytäntö työmaan
ohjauksessa. Menetelmän tavoitteena on erityisesti vähentää tuotantovaiheessa syntyvää
hukkaa. Rakennusalan hukkaa ovat muun muassa huono laatu, rakennettavuusongelmat,
huono materiaalien hallinta, materiaalihukka, tuottamaton työskentely, työskentely
epäsuotuisissa olosuhteissa ja turvallisuuden puute. Hukan vähentämiseen pyritään
tarkalla töiden suunnittelulla ja aloitusedellytysten varmistamisella. Yleisimmät
varmistettavat aloitusedellytykset ovat tuotantonopeus, suunnitelmat, edeltävät
työvaiheet, liittyvät työvaiheet, materiaalit, olosuhteet, turvallisuus, mesta, koneet ja
kalusto sekä jätehuolto. Aloitusedellytykset ja niiden varmistaminen tuntuvat töiden
toteutuksen kannalta luontevilta asioilta, mutta yllättävän usein niiden varmistaminen
kuitenkin laiminlyödään tai oletetaan kaiken olevan kunnossa sen enempää asioita
tutkimatta. Tärkeää on siis todella varmistaa, että vaaditut asiat ovat kunnossa, eikä vain
luulla, että ne ovat kunnossa.
 Tietomallia voidaan luontevasti käyttää Last Planner -menetelmän tukena tai
päinvastoin. Jos työmaata ohjataan Last Planner -menetelmän oppien mukaan, voidaan
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tietomallia hyödyntää valmistelevassa suunnittelussa suunnitelmien tarkastamisessa,
tuotannon virtauksen suunnittelussa, aikataulun esittämisessä 4D-muodossa ja
materiaalimenekkien laskemisessa. Viikkosuunnittelutasolla tietomallia voidaan
hyödyntää materiaalien tilauksissa, varastoinnin suunnittelussa, telineiden
suunnittelussa ja työturvallisuuden tukena sekä tietysti aikataulusuunnittelussa ja
aikataulun valvonnassa. Tietomallien ja Last Planner -mentelmän tueksi tuotannon
suunnitteluun on hyvä ottaa vielä RATU-kortisto, josta löytyy työ- ja
materiaalimenekkejä erilaisille työtehtäville sekä ohjeita työturvallisuuden
parantamiseksi. Näiden kolmen asia linkittämiseen tulisi löytää toimiva keino, jolloin
tuotannon suunnittelun ja ohjauksen avuksi olisi erittäin hyvä työkalu.
 Hyvällä tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella on mahdollista lyhentää
rakennusaikataulua, kasvattaa työturvallisuutta, parantaa rakentamisen laatua ja luoda
kustannussäätöjä. Työkalut hyvään tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen on jo
olemassa, mutta niiden hyödyntäminen ei ole itsestäänselvyys.  Uusien menetelmien
käyttöönotto vaatii uudistuksia myös totuttuihin toimintatapoihin ja prosesseihin, mikä
vie oman aikansa, mutta palkitsee varmasti lopuksi. Tietomallien ja Last Planner -
menetelmän käyttöönottoon tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän tukea ja
koulutusta. Nuoria rakennusalan osaajia tulee rohkaista opettelemaan, kokeilemaan ja
tuomaan esiin uusia oppeja ja kehitysehdotuksia. Uusien asioiden jalkauttaminen
työmaalle ei onnistu ilman johtajien halua kehittää ja olla tukena
jalkauttamisprosessissa.
5.2. Jatkotutkimusideat
Haastatteluja tehtäessä kävi ilmi, että luonnossuunnitteluvaiheeseen varattu aika on
sama riippumatta siitä onko kyseessä perinteinen suunnittelu vai tietomallipohjainen
suunnittelu. Kaikki suunnittelijat vastasivat, että tietomallipohjainen suunnittelu vaatisi
luonnossuunnitteluvaiheessa enemmän aikaa kuin perinteinen suunnittelu, jotta
suunnitelmat voidaan tehdä riittävän hyvin. Myös yleisesti tietomallisuunnittelulle tulisi
varata enemmän aikaa, koska pitkälle vietyihin tietomallisuunnitelmiin muutosten
tekeminen vie enemmän aikaa. Hyvä tutkimuskohde voisi siis olla tietomallipohjaisen
projektin suunnitteluaikataulu.
 Toinen mielenkiintoinen aihe voisi löytyä arkkitehtimallin tilaobjektien
hyödyntämisestä tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa. Olisiko tilaobjektien avulla
mahdollista varata tiloja eri urakoitsijoille ja näin luoda jonkinlaista paikka-
aikakaaviota. Etenkin asuntokohteissa tilaobjekteilla voisi olla mahdollista valvoa
asuntojen etenemistä vinjetin tyylisesti. Tilaobjekteille tulisi vain pystyä antamaan
tietoja tuotantoon liittyvistä asioista, joita voisivat olla esimerkiksi eri työvaiheiden
valmius tilassa. Tilaobjekteja voisi myös hyödyntää luovutusvaiheessa erilaisten testien,
toimintakokeiden ja loppusiivouksen valvonnassa.
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LIITE A: VIIKKOSUUNNITELMA
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LIITE B: HAASTATTELUKYSYMYKSET
1.  Yleiset tiedot: nimi, yritys, työtehtävä, koulutus?
2. Millainen on tämänhetkisen suunnittelun tila yleisesti? Suunnitellaanko
mallintaen vai perinteisesti?
3. Millä ohjelmilla mallinnus tapahtuu?
4. Millä tarkkuudella tietomallinnus yleensä tapahtuu?
5. Kuinka tarkasti on mahdollista / järkevää tällä hetkellä mallintaa?
6. Mitä tietoja tietomalleihin yleensä sisällytetään?
7. Onko mahdollista saada materiaalilistat / osaluettelot tietomallista? Mitä vaatii
tietomallilta?
8. Mitä ongelmia / haasteita on tietomalleilla suunniteltaessa?
9. Miten tietomalli toimii eri suunnittelijoiden yhteydenpidossa? Miten
käytetään,  mitä ongelmia, mitä kehitettävää? Entä tuotannon ja suunnittelun
yhteydepidossa?
11. Suunnittelijan  näkemys  tietomallin  hyödyntämisestä  työmaalla?  (mitä,
miten) Hyödyt  työmaahenkilöstölle mallintamisen tarkkuuden mukaan?
12. Miten tietomallien käyttöä voitaisi kehittää? Miltä näyttää tietomallien
tulevaisuus?
13. Ohjeita / vinkkejä haastattelijalle jatkoa varten?
